CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PÚBLICA EXISTENTE, TRAMO 3960 Y 3961, COMPAÑÍA 4° COSTA SALINARES, BARRIO PIRO´Y; CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PÚBLICA EXISTENTE, TRAMO 5096 Y 5097, COMPAÑÍA 17° BARRIO CERRITO.

CONTRATO: Nº 16/2021

Fecha: 25/03/2021	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 15/03/2.021	al: 25/03/2.021
Avance de obra: 100 %	

1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PÚBLICA EXISTENTE, TRAMO 3960 Y 3961, COMPAÑÍA 4° COSTA SALINARES, BARRIO PIRO´Y													
ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	800,00	1.000	800.000	0	800,00	800,00	0	800.000	800.000	100%
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00) m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA 100 x 100 mm., ALTURA 3,20 m (SIN EXCEPCIÓN)	UN	EVENTO	1	600.000	600.000	0	1,00	1,00	0	600.000	600.000	100%
1.3	72131701-002	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	M3	EVENTO	200	18.500	3.700.000	0	200,00	50,00	0	3.700.000	3.700.000	100%
1.4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA RECTA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5 (CORDON ESCONDICO PARA ACCESO VEHICULAR)	ML	EVENTO	60,00	26.000	1.560.000	0	60,00	60,00	0	1.560.000	1.560.000	100%
1.5	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	140,00	26.000	3.640.000	0	140,00	140,00	0	3.640.000	3.640.000	100%
1.6	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	800,00	39.000	31.200.000	0	800,00	800,00	0	31.200.000	31.200.000	100%
1.7	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	800,00	2.500	2.000.000	0	800,00	800,00	0	2.000.000	2.000.000	100%
1.8	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	35,00	7.500	262.500	0	35,00	35,00	0	262.500	262.500	100%
1.9	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	800	1.000	800.000	0	800,00	800,00	0	800.000	800.000	100%
		SUB TOTAL 1					44.562.500						44.562.500	

"S.R." CONSTRUCCIONES
RUC: 1.361.740-9

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

2	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PÚBLICA EXISTENTE, TRAMO 5096 Y 5097, COMPAÑÍA 17° BARRIO CERRITO														
ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
2.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	400,00	1.000	400.000	0	400,00	400,00	0	400.000	400.000	100%
2.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00) m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA 100 x 100 mm., ALTURA 3,20 m (SIN EXCEPCIÓN)	UN	EVENTO	1	600.000	600.000	0	1,00	1,00	0	600.000	600.000	100%
2.3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	100,00	26.000	2.600.000	0	100,00	100,00	0	2.600.000	2.600.000	100%
2.4	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	400,00	39.000	15.600.000	0	400,00	400,00	0	15.600.000	15.600.000	100%
2.5	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	400,00	2.500	1.000.000	0	400,00	400,00	0	1.000.000	1.000.000	100%
2.6	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	25,00	7.500	187.500	0	25,00	25,00	0	187.500	187.500	100%
2.7	72131701-002	MURO DE PIEDRA 0.40 x 0,50 x 10	M3	EVENTO	2,00	400.000	800.000	0	2,00	2,00	0	800.000	800.000	100%
2.8	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	400	1.000	400.000	0	400,00	400,00	0	400.000	400.000	100%
		SUB TOTAL 1					21.587.500						21.587.500	
							TOTAL GENERAL						66.150.000	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	66.150.000
5% Retención	3.307.500
Neto a cobrar	62.842.500

"S.R." CONSTRUCCIONES
RUC: 1.361.240-9

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil