MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA EN LA CALLE 30 DE ABRIL DEL BARRIO JARDÍN" - ID: 400896

Contrato N° 43/2021

Certificado N° 1

CONTRATISTA	Arq. Jaime Bezcko Garcia
FECHA DE PRESENTACION	23/12/2021
FECHA DE INICIO	25/10/2021
PLAZO INICIAL	90
PLAZO DE ADENDA	---------
DIAS DE LLUVIA	---------
PLAZO PRORROGADO	
DIAS TRANSCURRIDOS	59
RECEPCION PROVISORIA	---------

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES Anterior	CANTIDADES Actual	CANTIDADES Acum.	MONTO (GUARANIES) Anterior	MONTO (GUARANIES) Actual	MONTO (GUARANIES) Acumulado	% de Avance
		Global	1									
1	**Construcción de Empedrado**											
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	2.630	1.655	4.352.650	0	877	877	-	1.451.435	1.451.435	33%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	2.630	30.385	79.912.550	0	544	544	-	16.529.440	16.529.440	21%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	640	80.394	51.452.160	0	168,5	168,5	-	13.546.389	13.546.389	26%
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	36	254.023	9.144.828	0	0	0	-	-	-	0%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	47	42.728	2.008.216	0	0	0	-	-	-	0%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones.	Metro lineal	640	3.039	1.944.960	0	168,5	168,5	-	512.072	512.072	26%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	1	510.449	510.449	0	0	0	-	-	-	0%
1.8	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	2.630	531	1.396.530	0	0	0	-	-	-	0%
				1	150.722.343							

Total certificado	-	32.039.336	32.039.336
Fondo de reparo 5%:	-	1.601.967	1.601.967
Neto a cobrar Gs.:	-	30.437.369	30.437.369

Son Guaraníes: Treinta millones cuatrocientos treienta y siete mil trescientos sesenta y nueve.

.....

Arq. Jaime Bezcko Garcia

Contratista

Arq. Jaime Bezcko García
Reg. MOPC 336 - Reg. C.S.J. 1053
Reg. AB.SG. N° 164/03

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Itapúa Paraguay

.....

Arq. Luis Roa Bartz

Fiscal de Obras

Municipalidad de Cambyretá