GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Gerencia General de Aduanas

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (SUAF)

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS

ORDEN DE SERVICIO Nro. : *218/2024*

CONTRATO No. : *03/2023*

FECHA DE INICIO : *23/04/2024*

OBJETO: REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.

Trabajo realizado según Orden de Servicio N° 218. Reparación de portón – ITSA.

CONTRATISTA : *ING. VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO*

FECHA DE ENTREGA : 30/*04/2024*

FECHA DE CULMINACION: *30/04/2024*

DIAS DE ATRASO: 0

MONTO DEL TRABAJO: Gs. *896.140.-*

OBSERVACION:

La presente Acta de Recepción DEFINITIVA se realiza en presencia de la Empresa Contratista ING. VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO y el Fiscal de Obras designado por la Institución para corroborar que los trabajos realizados fueron ejecutados en buena forma.

Dejamos constancia que la contratista asistirá a la Contratante en caso de que se detecten falencias en los trabajos por un término de tres meses contados a partir de la firma de la presente Acta.

Sin nada más que mencionar se firma en tres ejemplares para los fines que hubiera lugar, siendo el día 02 de mayo del 2024.

Arq. Jorge Martínez
Fiscal de Obras
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS

Arq. JORGE MARTINEZ
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Ing. Víctor Julián Ayala Perdomo
Representante Legal
AYALA PERDOMO INGENIERIA

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
TELÉFONO (+595) 21 413 447 Ca. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 931.867 - Villa Elisa

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Gerencia General de Aduanas

TRABAJOS REALIZADOS

ANTES

DESPUES







Arq. JORGE MARTINEZ
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras