CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE FORTÍN TOLEDO, TRAMO: 937, 987, 1237 Y 1238, COMPAÑÍA 9° ROJAS CAÑADA, BARRIO SAN JOSÉ.

CONTRATO: N° 54/2021

Fecha: 08/06/2021	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 01/06/2.021	al: 08/06/2.021
Avance de obra: 100 %	

1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE FORTÍN TOLEDO, TRAMO: 937, 987, 1237 Y 1238, COMPAÑÍA 9° ROJAS CAÑADA, BARRIO SAN JOSÉ													
ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.424,00	1.900	2.705.600	0	1.424,00	1.424,00	0	2.705.600	2.705.600	100%
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00)m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m BASE 2 ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 cm., ALTURA 3,20 m (sin excepción)	UN	EVENTO	1	580.000	580.000	0	1,00	1,00	0	580.000	580.000	100%
1.3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS TERMINACIÓN CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	356,00	30.800	10.964.800	0	356,00	356,00	0	10.964.800	10.964.800	100%
1.4	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1424,00	55.300	78.747.200	0	1.424,00	1.424,00	0	78.747.200	78.747.200	100%
1.5	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	1.424,00	2.600	3.702.400	0	1.424,00	1.424,00	0	3.702.400	3.702.400	100%
1.6	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	89,00	8.000	712.000	0	89,00	89,00	0	712.000	712.000	100%
1.7	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1424	900	1.281.600	0	1.424,00	1.424,00	0	1.281.600	1.281.600	100%
		TOTAL					98.693.600						98.693.600	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	98.693.600
5% Retención	4.934.680
Neto a cobrar	93.758.920

M.L.F.
Proyectos y Construcciones
de María Liz Fleitas

AMILIO RAUL SILVA ESTIGARRIBIA
ARQUITECTO
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 2.247