nmm

Consultora & Constructora

MEMORÁNDUM

A: Abog. Richard Rolando Ramírez Rodríguez – Gobernador

PARA: Sr. Roque Domingo González – Secretario de Obras Publicas

DE: Arq. Norma María Medina – Fiscal de Obras

FECHA: 31 / 07 / 2025

OBJETO: Informar

En nombre y representación de la firma **nmm Consultora y Constructora,** con **RUC NRO. 1123822-4**, me dirijo a usted, a fin de informar, sobre lo establecido en el Contrato de Adjudicación Nro. 02/2025, con ID Nro. 457.486, y en el Pliego de Bases y Condiciones PBC Ítem Nro. 10 Indicadores de cumplimientos de contrato (Certificaciones mensuales de las obras ejecutadas), sobre la presentación a consideración de la **FISCALIZACIÓN, EL CERTIFICADO DE AVANCE OBRAS ACOMPAÑADO DEL ACTA DE MEDICIÓN.**

En este contexto, comunico que la Empresa Constructora: **CONSTRUCCIONES DEL FUTURO** del Sr. Javier González Cardozo (Contratista), con Contrato de Adjudicación Nro. 32/2024, **CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (SEGUNDA PARTE)**, Lote Nro. 05, **Grupo 01** Pavimentación pétrea, canalización a cielo abierto y otras obras complementarias en el distrito de San Miguel – Misiones, en la Compañía de Arazape", con ID Nro. 451.763, L.P.N. Nro. 07/2024, **NO HA PRESENTADO NINGUNA SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE AVANCE DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025**.-

La presente comunicación lo realizo a fin de dar cumplimiento a los indicadores de seguimiento y cumplimiento contractuales.-

Arq. Norma María Medina

Dirección: Cirilo Gil 323 – Asunción Paraguay
Cel. Nro. 0981.558145 – Telf. 0213382836
Correo: nmrarquitecta@gmail.com