ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: INTEC INGENIERIA S.A.E.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1601/2021

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2022/000115

N° SAP: 1829

Estado : Facturado

Modalidad : HHP4

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **154.999**

Mes / Año : 12 / 2022

ITEM	O.E.M. N°	H H P								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001524	0,0000	0,0000	1,4500	0,0000	0,0000	0,0000	3,9000	0,0000	5,3500
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001541	0,0000	0,0000	2,0938	0,0000	0,0000	0,0000	1,6875	0,0000	3,7813
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001557	0,0000	0,0000	0,1000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6375	0,0000	3,7375
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001579	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	0,0000	0,0000	2,8500	0,0000	3,6000
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001589	0,0000	0,0000	2,1438	0,0000	0,0000	0,0000	3,1125	0,0000	5,2563
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001593	0,0000	0,0000	0,5500	0,0000	0,0000	0,0000	4,1625	0,0000	4,7125
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001602	0,0000	0,0000	0,9500	0,0000	0,0000	0,0000	4,5150	0,0000	5,4650
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001603	0,0000	0,0000	1,1500	0,0000	0,0000	0,0000	5,8500	0,0000	7,0000
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001614	0,0000	0,0000	1,4938	0,0000	0,0000	0,0000	4,8750	0,0000	6,3688
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001617	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,2500	0,0000	5,2500
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001651	0,0000	0,0000	0,1800	0,0000	0,0000	0,0000	8,4000	0,0000	8,5800
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001652	0,0000	0,0000	2,0237	0,0000	0,0000	0,0000	1,8750	0,0000	3,8987
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001653	0,0000	0,0000	9,9216	0,0000	0,0000	0,0000	1,0350	0,0000	10,9566
14	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001654	0,0000	0,0000	2,4876	0,0000	0,0000	0,0000	3,5250	0,0000	6,0126
15	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001655	0,0000	0,0000	5,8814	0,0000	0,0000	0,0000	1,6500	0,0000	7,5314
16	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001656	0,0000	0,0000	5,8252	0,0000	0,0000	0,0000	15,1650	0,0000	20,9902
17	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001657	0,0000	0,0000	4,6034	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,6034
18	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001658	0,0000	0,0000	2,5006	0,0000	0,0000	0,0000	5,0400	0,0000	7,5406
19	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001659	0,0000	0,0000	1,3469	0,0000	0,0000	0,0000	5,1000	0,0000	6,4469
	Total =	0,0000	0,0000	45,4518	0,0000	0,0000	0,0000	81,6300	0,0000	127,0818

Total HHP:	127,081800

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: INTEC INGENIERIA S.A.E.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1601/2021

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2022/000115

N° SAP: 1829

Estado : Facturado

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	12 / 2022

ITEM	O.E.M. N°	H H P								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM

Total Mano de Obra G.:	19.697.552
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	25.993
Total Reajuste con IVA G.:	3.303.237
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.079.000
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**24.079.789**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.