CERTIFICADO DE OBRA Nº. 2

Obra: LPN Nº 05/20 - CONTRATO Nº 32/2021 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD – ID Nº 382342

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

CONTRATISTA: CG CONSTRUCTORA
REPRESENTANTE LEGAL: ING. CARLOS GUEYRAUD — FECHA: 27/ 09/ 2021
OBRA: LOTE 03: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, KM. 7 MONDAY BARRIO CIUDAD NUEVA - CONEXIÓN DE AVDA. IGNACIO A. PANE.-

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado Actual	13,41%
Ejecutado Anterior	86,59%
Ejecutado Acumulado	100,00%

		CANTIDADES										SALDOS		MONTO EN GUARANIES		
		Según Contrato				Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Certificado Acumulado (a+b)						
Item	DESCRIPCION	UM.	CANT.	P. Unitario	P. TOTAL	Cant.	%	Canti.	%	Canti.	%	Cant.	%	Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado anterior (d) = (b x P.unit)	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
1	Marcación y replanteo	m2	4.785,50	1.803	8.628.257	0,00	0%	4.785,50	100%	4.785,50	100%	0,00	0%	0	8.628.257	8.628.257
2	Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital	Unidad	1,00	870.100	870.100	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	870.100	0	870.100
3	Carpeta de asfalto 100 kg/m2	m2	4.785,50	64.803	310.114.757	0,00	0%	4.785,50	100%	4.785,50	100%	0,00	0%	0,00	310.114.757	310.114.757
4	Remosion y Reposicion de Cordon prefabricado, incluye pintura a la cal	ml	1.080,00	62.204	67.180.320	0,00	0%	1.080,00	100%	1.080,00	100%	0,00	0%	0	67.180.320	67.180.320
5	Señalizacion con Pintura termoplastica	m2	200,71	136.730	27.442.805	200,708	100%	0,00	0%	200,71	100%	0,00	0%	27.442.805	0	27.442.805
6	Construccion de Lomada de Pav. Asfaltico	Unidad	4,00	4.310.375	17.241.500	4,00	100%	0,00	0%	4,00	100%	0,00	0%	17.241.500	0	17.241.500
7	Señalizacion vertical 0,50x050m, tablero de chapa y soporte metalico incluye anclaje de fijacion	Unidad	8,00	807.950	6.463.600	8,00	100%	0,00	0%	8,00	100%	0,00	0%	6.463.600	0	6.463.600
8	Señalizacion con Pintura termoplastica	m2	62,12	136.730	8.493.804	62,121	100%	0,00	0%	62,12	100%	0,00	0%	8.493.804	0	8.493.804
9	Limpieza final	m2	4.785,50	1.865	8.924.958	285,50	6%	4.500,00	94%	4.785,50	100%	0,00	0%	532.458	8.392.500	8.924.958
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				455.360.100									61.044.267	394.315.833	455.360.100

TOTAL CERTIFICADO Nº 2	61.044.267
DEVOLUCION DE ANTICIPO	-12.208.854
RETENCION FONDO DE REPARO 5%	-3.052.213
TOTAL CERTIFICADO Nº 2 GS.	45.783.200

SON GUARANIES: CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS.-----

Mario Montiel
Ingeniero
RUC: 3.499.101 -8

CARLOS V. GUEYRAUD C.
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE — PAGADO — 08 FEB 2022

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE (RECONSTRUYAMOS) — ES COPIA DEL ORIGINAL
Abog. Antonio Rubén Velázquez
Secretario General

Ciudad del Este Municipio — Dirección de Área Urbana — CIUDAD DEL ESTE (RECONSTRUYAMOS)
Marlene Elizabeth
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

45