PAVIMENTO PETREO – ADOQUINADO. ACTA FINAL - BELLA VISTA NORTE.

En la Ciudad de Pedro Juan Caballero, en la dependencia de la secretaria de obras de la Gobernación del XIII Dpto. de Amambay siendo las 10:30 horas del **05 de FEBRERO** año 2021 se reúnen por una parte el **SR. CARLOS E. ORTIZ RIVAS,** Secretario de Obras de la Gobernación de Amambay, el Fiscal de Obras **Ing. FELIX GOMEZ CORONEL** y por otra parte el **SR. JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA,** en representación a la Empresa **TAPERA CONSTRUCCIONES** a fin de dar **RECEPCIÓN FINAL** a los trabajos estipulados en el **Contrato Nº 02/2020 - ID Nº 373721 – LPN N°08/2019 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO Y DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY – AD REFERENDUM - PLURIANUAL.** – en la ciudad de BELLA VISTA NORTE. **(Adoquinado).**

Se deja constancia que las siguientes prestaciones previstas en el **Acta de Recepción Final** han sido ejecutadas por el CONTRATISTA antes del plazo indicado en el PBC, por lo tanto se procede a efectuar la **RECEPCIÓN FINAL** de la obra del **Contrato Nº 02/2020.**

Este **Acta de Recepción Final**, NO EXONERA las obligaciones y responsabilidades futuras del CONTRATISTA contempladas en las leyes y normas vigentes de la **República** sobre seguridad, vicios ocultos y otros aspectos de la obra, de acuerdo a exigencias señaladas en el **Contrato de Referencia.**

Para todos los efectos y en señal de conformidad de todo lo expuesto se labra este Acta en 3(tres) ejemplares firmados en un solo tenor, por todas las partes.

SR. JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA.
Representante Legal
Tapera Construcciones

SR. CARLOS E. ORTIZ RIVAS
Secretario de Obras Gobernación
Del XIII Departamento de Amambay

ING. FELIX GOMEZ CORONEL
Fiscal de Obras