ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : L27 - SANTA ROSA

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: TELMEC S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SECCION SERV.ATENC.AL CLIENTE SANTA ROSA

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DR/ASP7/1692/2021/2023/000055

N° SAP: 3920

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **820.000**

Mes / Año : 8/ 2023

ITEM	O.E.M. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OEM
1	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2023/000161	0,0000	0,0000	30,7941	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,7941
2	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2023/000162	22,1272	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	22,1272
3	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2023/000166	0,3750	1,2000	29,6150	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	31,1900
4	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2023/000168	0,0000	0,0000	10,6232	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,6232
5	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2023/000170	0,0000	0,0000	15,1892	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,1892
6	OEM/DR/ASP7/1692/2021/2023/000174	0,0000	0,0000	17,8938	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,8938
	Total =	22,5022	1,2000	104,1153	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	127,8175

Total HHP:	127,8175
Total Mano de Obra G.:	104.810.350
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	88.150
Total Reajuste con IVA G.:	11.267.113
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	23.427.771
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**139.505.234**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Marcos Cambra Cat. B 2084 Rep. Técnico	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Venialgo Rubiani DR / ASP
Firma:	Firma:
Fecha: 19 / 09 / 23	Fecha de Aprobación: 12 - 5 - SET - 2023

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 19/09/23 9.32 AM

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA

Impreso en IP: 10.2.25.33

Sistema SMOD

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE