MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
Administración: "Santani para Todos" 2015-2020
San Estanislao - San Pedro
Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5
E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

MEMORANDUM

Para: **Lic. Agustín Ovando Espínola.**
Intendente Municipal de San Estanislao.

De: Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra

Motivo: **INFORME DE SANEAMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS VIALES, SOCIALES Y RECREATIVOS CON I.D. Nº 422856 – C.D. Nº: 02/2023.-**

Fecha: 25 de septiembre 2023.-

Por la presente se le informa a usted y por su intermedio a donde corresponda, acerca de los trabajos de; **SANEAMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS VIALES, SOCIALES Y RECREATIVOS con I.D. Nº 422856.-**

Haciendo una inspección "in Situ "de los trabajos mencionados, se ha podido constatar avance en obra descriptas en el Certificado N° 07.-

Es mi informe,

Fiscal de Obras

Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. Nº 2321
RUC: Nº 1192707-0

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santani para Todos" 2015-2020

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

REFERENCIA: SANEAMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS VIALES, SOCIALES Y RECREATIVOS CON CD: 02/2023.- CERTIFICADO N° 07 25/09/2023 I.D. N° 422856

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			EN MONTOS		
							Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual
1	CORDON DE LADRILLO 0,15	M2	50	100	187.000	18.700.000	70	5	75	13.090.000	935.000	14.025.000
2	CORDON DE HORMIGON	ML	150	300	43.000	12.900.000	160	30	190	6.880.000	1.290.000	8.170.000
3	REVOQUE	M2	150	300	43.000	12.900.000	160	30	190	6.880.000	1.290.000	8.170.000
4	REPARACION DE PISO	M2	50	100	90.000	9.000.000	70	5	75	6.300.000	450.000	6.750.000
5	PINTURA A LA CAL	M2	500	1.000	17.000	17.000.000	820	50	870	13.940.000	850.000	14.790.000
6	PINTURA AL AGUA	M2	500	1.000	26.000	26.000.000	820	50	870	21.320.000	1.300.000	22.620.000
7	PINTURA SINTETICA	M2	250	500	28.000	14.000.000	285	115	400	7.980.000	3.220.000	11.200.000
8	CARPINTERIA METALICA- SOLDADURA	UN	75	150	23.000	3.450.000	90	15	105	2.070.000	345.000	2.415.000
9	REPARACION DE CAÑO DE AGUA DE DESAGUE	ML	100	200	23.000	4.600.000	130	15	145	2.990.000	345.000	3.335.000
10	CAMBIO DE FOCO	UN	50	100	55.000	5.500.000	61	10	71	3.355.000	550.000	3.905.000
11	CAMBIO DE REACTANCIA	UN	50	100	17.500	1.750.000	61	10	71	1.067.500	175.000	1.242.500
12	LIMPIEZA DE CANAL, INCLUYE RETIRO DE BASURA RESULTANTES DELA LIMPIEZA	M2	750	1.500	23.500	35.250.000	945	100	1045	22.207.500	2.350.000	24.557.500
13	RELLENO Y COMPACTACION	M3	100	200	65.000	13.000.000	145	15	160	9.425.000	975.000	10.400.000
	Precio Total					**174.050.000**				**117.505.000**	**14.075.000**	**131.580.000**

	Certificación anterior	117.505.000
	Certificación acumulada	131.580.000
	Certificación actual	**14.075.000**
	Retención por fondo de reparo 5 %	0
	Total Neto a cobrar (sin deducciones impositivas)	**14.075.000**

Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. N° 2321
RUC: N° 1192707-0

SAN EXPEDITO
Consultora
RUC1513152-1

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENCIA

Lic. Agustín Guanes Espínola
Intendente