MUNICIPALIDAD DE LUQUE

PLANTA ASFALTICA

ACTA DE AVANCE DE OBRAS

En la ciudad de Luque a los 19(diez y nueve) días del mes de octubre del año dos mil veinte y dos, se procede a dar constancia de los trabajos de Avance de Obra: **"SERVICIOS TECNICOS PARA LA PLANTA ASFALTICA MUNICIPAL – CONTRATO ABIERTO" CONTRATO Nº. 12/2022** ejecutadas por la Empresa Contratista **"TECSUL S.A.E".-**

El trabajo de **"BACHEO ASFALTICO, LOMADA, REGULARIZACION Y CARPETA ASFALTICA, EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE LUQUE"** de acuerdo con las verificaciones realizadas, cumple con las normas técnicas exigidas para este tipo de obra. -

Por ello, se da Fe por parte de la Fiscalización y de la Dirección de Obras Publicas de la Municipalidad de Luque como ente Fiscalizador, del Avance de los Servicios del ***5to.(quinto) mes de trabajo – 17 de setiembre al 16 octubre del 2022***, a pedido de la contratista **"TECSUL S.A.E"**, responsable de la ejecución de los trabajos.

Se firman en tres copias de un mismo tenor y en total acuerdo entre la Fiscalización de Obras, el representante de la Municipalidad de Luque y la Contratista.

TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.
TECSUL S.A.E.
Ing. Marcelo Piñeiro
Representante Legal

.....
Ing. Marcelo Piñeiro
Tecsul SAE
Contratista

Ing. Benigno D. Ramirez B.
Jefe de Obras Publicas
Municipalidad de Luque

Fiscalización

Arq. Adrian Gonzalez
Direccion de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

.....
Arq. Adrián González
Director de Obras Municipales
Municipalidad de Luque

PROCESADO

5