**CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/RCE/N°0244/2020 – ING.ZARATE S.R.L**

**A: OFICINA DE GESTION DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)**

| | |
|---|---|
| **LPN ANDE N°** | **: 1547/2020** |
| **ITEM** | **: 4** |
| **PROVEEDOR** | **: ING.ZARATE S.R.L** |
| **CONTRATO N°** | **: 8013/20** |
| **MODALIDAD** | **: HHP1** |

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 4: Sección Distribución de Capiatá**, del **mes de Octubre/20**, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **G.42.210.701.- (Guaraníes: cuarenta y dos millones doscientos diez mil setecientos uno.-).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

| FACTURA PROFORMA N° | MONTO G. | CONCEPTO |
|---|---|---|
| 001-001-000680 -486 | 29.246.154.- | MANO DE OBRA |
| 001-001-000681 - 487 | 12.964.547.- | PROVISION MATERIALES |
| 001-001-000682 | | TRANSPORTE MATERIALES |

| | |
|---|---|
| **TOTAL A PAGAR G.** | **42.210.701.-** |

**OBSERVACIÓN:** corresponde descontar G. XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en concepto de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración, atentamente.

*Lic. Rudecindo Viveros*
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA
FECHA APROBACION: 10 / DIC / 2020

***NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADAS POSTERIORMENTE.***

# Ing. César Zarate A. S.R.L.

**Consultorías, Proyectos y Construcciones de Obras Electromecánicas**

Juan Del Castillo Nº 366 c/ Carlos - Tel. (021) 559 784
Asunción - Paraguay

## LIQUIDACIÓN PROFORMA

**R.U.C.: 80081001 - 5**

Nº 001- 001- 0000486

Fecha de Emisión: Asunción, 10 Diciembre 2020 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: ANDE

RUC o Cédula de Identidad: 80009735 - 1 Nota de Remisión Nº

Dirección: Av. ESPAÑA 1268 - Asunción. Teléfono:

| ART./COD | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Exentas | 5% | 10% |
| | 36,7414 | Mano de Obra | | | | |
| | HHP1 | Mejoras HHP1 | | | | |
| | | Mes Octubre/2020 | | | | |
| | | LPN ANDE 1547/2020 | | | | |
| | | Contrato Nº 8013/2020 | | | | |
| | | Item 4 - HHP1 Capiatá | 796.000 | | | 29.246.154 |

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE A: Veinte y nueve millones dos cientos cuarenta y seis mil ciento cincuenta y cuatro.-
VISTO JEFATURA
Jefatura

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SUB TOTALES: | | | | 29.246.154 |
| Total a Pagar (en letras) Guaraníes: Veintinueve Millones Doscientos Cuarenta y Seis Mil Ciento Cincuenta y Cuatro.# | | | | 29.246.154 # |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA | 5 % | 10 % 2.658.741 | TOTAL IVA: 2.658.741 # | |

espectro DIGITAL | de Dana Zarrilla Noguera - RUC: 4488761-2 - HAB. Nº 2159 - México Nº 974 e/ Tte. Fariña y Manuel Domínguez - Asunción
Cel.: 0981419440 - 021 447 133 / 944 019 | 3 Tal. 50x2 h. - Nº 0000401/0000550 - 10/2019.-

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Trib.

# Ing. César Zarate A. S.R.L.

**Consultorías, Proyectos y Construcciones de Obras Electromecánicas**

Juan Del Castillo Nº 366 c/ Carlos - Tel. (021) 559 784
Asunción - Paraguay

## LIQUIDACIÓN PROFORMA

**R.U.C.: 80081001 - 5**

Nº 001- 001- 0000488

Fecha de Emisión: Asunción, 10 de Diciembre 2020 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: ANDE

RUC o Cédula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión Nº

Dirección: Av. España 1268 - Asunción Teléfono:

| ART./COD | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Exentas | 5% | 10% |
| | | Provisión de Materiales | | | | |
| | | Mejoras HHP1 | | | | |
| | | Mes Octubre /2020 | | | | |
| | | LPN ANDE 1547/2020 | | | | |
| | | Contrato Nº 8013/2020 | | | | |
| | | ITEM 4 - HHP1 Capiatá | | | | 12.964.547. |
| SUB TOTALES: | | | | | | 12.964.547 |

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: Doce millones novecientos sesenta y cuatro mil quinientos cuarenta y siete # 12.964.547#

| LIQUIDACIÓN DEL IVA | 5 % | 10 % 1.178.595 | TOTAL IVA: 1.178.595 # |
|---|---|---|---|

espectro DIGITAL | de Dora Zarate Noguera - RUC: 4488761-2 - HAB. N° 2159 - México N° 974 e/ Tte. Fariña y Manuel Domínguez - Asunción
Cel.: 0981419440 - 021 447 133 / 944 019 | 3 Tal. 50x2 h. - N° 0000401/0000550 - 10/2019.-

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Trib.

| Proveedor: INGENIERO CESAR A ZARATE A. S.R.L. | Unidad Administrativa: DR/RCE CAPIATA |
|---|---|

## RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE Nº 1547/20

☐ Mantenimiento

☒ Mejoras

| | |
|---|---|
| Modalidad: | HHP 1 |
| Precio Unitario HHP con IVA (G.): | 796.000 |
| Mes/Año: | oct-20 |

| ÍTEM | O.E.M. Nº ☐ / O.E.T. Nº ☒ | Presupuesto Nº | MEJORAS ☒ P.D. (HHP) | M.T. (HHP) | M.T. - LV (HHP) | MANTENIMIENTO ☐ B.T. (HHP) | A.P. (HHP1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | 317.415 | | | | 2,8311 | |
| 2 | 125 | 317.270 | | | | 0,7350 | |
| 3 | 126 | 314.947 | | | | 2,6250 | |
| 4 | 135 | 317.617 | 3,0000 | 0,4995 | 2,9040 | 1,7912 | |
| 5 | 136 | 317.517 | 7,0200 | 2,3390 | 4,3344 | 3,8554 | |
| 6 | 143 | 58.548 | | | | 1,3758 | |
| 7 | 223 | 317.974 | | | | 1,7720 | |
| 8 | 225 | 317.976 | | | | 1,6590 | |
| 9 | | | | | | | |
| | | Total = | 10,0200 | 2,8385 | 7,2384 | 16,6445 | 0,0000 |

| | |
|---|---|
| Total HHP: | 36,7414 |
| Precio Unitario HHP con IVA G.: | 796.000 |
| Total Mano de Obra G.: | 29.246.154 |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | |
| Total Reajuste con IVA G.: | 0 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 12.964.547 |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | 42.210.701 |

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

| PROVEEDOR | ANDE |
|---|---|
| Representante Técnico: Mirtha Verza | Jefe Unidad Administrativa: |
| Firma: T.S. Mirtha Verza Representante Técnico Cat. B 9.988 | Firma: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura |
| Fecha: | Fecha de Aprobación: 10 DIC 2020 |