CONFORMIDAD DE RECEPCION DE BIENES N° 044/2023

Fecha: 13 de febrero de 2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR	NETLOGIC S.R.L.		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 24/2022 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN - ID N° 409136.		
CONTRATO N°	95/2022	FECHA	24/11/2022
VIGENCIA DEL CONTRATO	Desde el 24/11/2022, hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.		
PLAZO DE ENTREGA E INSTALACIÓN	El plazo total máximo para la entrega e instalación de los bienes será de 180 (ciento ochenta) días calendario, a partir del 24/11/2022.		
NÚMERO DE NOTA DE REMISIÓN Y FECHA	001-001-0011122 de fecha 19/12/2022		
NÚMERO DE FACTURA Y FECHA	001-001-0019395 de fecha 01/02/2023		

DETALLE DE LOS BIENES

LOTE N° 8 - ER SHELTER PARA NOC							
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Can-tidad**	**Marca**	**Proce-dencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	ER SHELTER/ARMARIO AUTOCONTENIDO, SEGURO Y CON REFRIGERACIÓN PARA NOC.	Unidad	2	IEWATT	CHINA	141.100.000	282.200.000
Precio Total Lote 8 en ₲. (IVA incluido)							**282.200.000**

Fecha de recepción de los bienes: 19/12/2022.

Fecha de instalación de los bienes: 27/01/2023.

Por lo tanto, los bienes fueron recepcionados, verificados e instalados, dentro del plazo previsto y a entera satisfacción de esta área técnica administradora del Contrato, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y en las demás condiciones del llamado, por lo que corresponde proseguir con los trámites de pago.

ATRASO (marcar con una X)	SI:	NO:	X	Cantidad total de días de atraso:
INCUMPLIMIENTO (marcar con una X)	SI:	NO:	X	Cantidad total de incumplimientos:
(Descripción de los hechos)				

José Daniel Candia — Firmado digitalmente por José Daniel Candia Fecha: 2023.02.17 17:02:30 -03'00'

Luis Darío Díaz — Firmado digitalmente por Luis Darío Díaz Fecha: 2023.02.17 17:08:18 -03'00'

JORGE DANIEL DAVALOS CAMPOS CERVERA — Firmado digitalmente por JORGE DANIEL DAVALOS CAMPOS CERVERA Fecha: 2023.02.21 11:57:11 -03'00'