COPACO S.A.
Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.

GERENCIA TÉCNICA
SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA
PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO

FECHA: 2 OCT 2019

CONTRATO Nº: 19/2019.

FECHA DEL CONTRATO: 6 DE JUNIO DE 2019.

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE CABLES TELEFÓNICOS MULTIPARES Y ACCESORIOS PARA MONTAJE DE REDES DE PLANTA EXTERNA – LOTE Nº 3 – CONTRATO ABIERTO".

CONTRATISTA: SAS PARAGUAY S.A.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 24 (VEINTICUATRO) MESES O HASTA ALCANZAR LAS CANTIDADES MAXIMAS.

PLAZO CONTRACTUAL: 120 (CIENTO VEINTE) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DE CADA ORDEN DE SUMINISTRO.

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO: 9 DE JULIO DE 2019.

FECHA DE INICIO: 10 DE JULIO DE 2019.

FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN CONTRATO: 6 DE NOVIEMBRE DE 2019.

FECHA DE FINALIZACIÓN REAL: 3 DE SETIEMBRE DE 2019.

MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO: GS. 62.542.500.- (GUARANIES SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS), IVA INCLUIDO.

MONTO MÍNIMO DEL CONTRATO: GS. 31.271.250.- (GUARANIES TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA), IVA INCLUIDO.

MONTO DE LA PRIMERA ODEN DE SUMINISTRO: GS. 39.941.250.- (GUARANIES TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA) IVA INCLUIDO.

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria corresponde al Protocolo de Pruebas Técnicas de fecha 4 de setiembre de 2019 y a la Nota de Remisión Nº 001-001-0007017 del 3 de setiembre de 2019.

Federico Abente Romaschka
Director
SAS PARAGUAY S.A.

SR. FEDERICO ABENTE ROMASCHKA.
Contratista – SAS PARAGUAY S.A.

ING. GILBERTO A. RIVAS PANIAGUA.
Gerente Técnico.
Administrador del Contrato Nº 19/2019.
COPACO S.A.

Edif. Gral. Bernardino Caballero, Alberdi y Oliva - 1er Piso - Tel.: (595-21) 442 005 - Fax: (595-21) 444 100 - Asunción, Paraguay