# ACUSE

**COPACO S.A.**
Compañía Paraguaya de
Comunicaciones S.A.

id: 88 7816

*Asunción, 09 de julio de 2019.*

***NOTA Nº 132/GT/2019.***

*Señores*
***SAS PARAGUAY S.A.***
*Overava Nº 280 c/Santísima Trinidad.*
*Asunción – Paraguay*

***Ref.: Contrato Nº 19/2019 – "ADQUISICIÒN DE CABLES TELEFÒNICOS MULTIPARES Y ACCESORIOS PARA MONTAJE DE REDES DE PLANTA EXTERNA – LOTE Nº 3 – CONTRATO ABIERTO"***

***De mi consideración:***

*Me dirijo a Ustedes, a fin de remitirles la PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO, conforme se encuentra prevista en el Contrato de referencia. El detalle se muestra a continuación:*

***PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO – CONTRATO 19/2019***

| ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | ESPIRAL PREFORMADO AMARILLO 4 MM. | UNIDAD | 750 |
| 2 | ESPIRAL PREFORMADO VERDE 6 MM. | UNIDAD | 750 |

*Por tanto se aguarda la entrega de los mismos de acuerdo a lo establecido en el Contrato y en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones*

*Sin otro particular, me despido de ustedes atentamente.*

***ING. GILBERTO A. RIVAS PANIAGUA.***
***Gerente Técnico***
***ADMINISTRADOR DEL CONTRATO***

***GRP/enc***



Belen Caro
4932415

**SAS** PARAGUAY S.A.

COMERCIO AL POR MAYOR OTROS PRODUCTOS N.C.P.
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS

CASA CENTRAL:
Overava 280 c/ Stma. Trinidad
Telefax: (021) 611 921 R.A. /(021) 664 116/7
E-mail: sas@sas.com.py - www.sas.com.py
B° Santísima Trinidad - Capital - Asunción

Wirex Cable Solution · Megger · Incesa · MAURIZIO · PPC SANTANA

# NOTA DE REMISION

TIMBRADO N° 13175567
RUC: 80047349 - 3

Fecha Inicio Vigencia: 10/01/2019
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2020

001-001- Nº 0007017

Fecha de Emisión: 03/09/19

LPN N° 13/18 SGE Contrato N° 19/2019.

**DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA** Nombre o Razón Social: COPACO S.A.
Domicilio: ALBERDI 531 RUC o C.I.C.: 80023541-0

**DATOS DEL TRASLADO** Motivo del Traslado: VENTA
N° de Timbrado:
Comprobante de Venta N°:
Comprobante de Venta:
Fecha del Inicio del Traslado: 03/09/19
Fecha de Expedición:
Kms. estimados de Recorrido:
Fecha Estimada de Término del Traslado: 02/11/19
Dirección del Punto de Partida: Overava N°280 casi Stma. Trinidad
Ciudad: Asunción
Departamento: Central
Dirección del Punto de Llegada: ALBERDI 531
Ciudad: ASUNCION
Departamento: CENTRAL
Cambio de Fecha de término de Traslado y/o Punto de Llegada:
Motivo:

**DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE** Marca del Vehículo: KIA
Número de Registro Único del Automotor (RUA): ADX221
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semiremolque:

**DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO** Nombre y Apellido o Razón Social: SAS PARAGUAY S.A.
Domicilio: Overava N°280 casi Stma. Trinidad RUC o C.I.C.: 80047349-3

**DATOS DE LA MERCADERÍA** COD. / CANTIDAD / UN. DE MEDIDA / DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercaderia)

| | | |
|---|---|---|
| 300100364 | 750 | ESPIRAL PREFORMADO AMARILLO 4MM |
| 300100365 | 750 | ESPIRAL PREFORMADO VERDE 6MM |

ING. RICARDO RIVAROLA R.
Encargado de Despacho
Div. Proyectos de Planta Externo - S.G.P.

Lic. Sebastián G. Irala Servin
JEFE DPTO. DE PROVISIONES
COPACO S.A.

**RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA**

Firma: Aclaración: RUC/Cédula de Identidad

IMPRENTA FUTURO de Julian Pereira Tel/Fax.: 674 533 - Cel - 0981-181 757 Angel Velazco 1950
RUC: 1542315-8 - Habilitacion N° 1.854 - 1000 Hojas del 6201 al 7200 - 01 - 2019

ORIGINAL: COMPRADOR

COPACO S.A.

# COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.

Edificio Gral. Bernardino Caballero
Alberdi y Oliva 1er. Piso
**Asunción – Paraguay**

DEPARTAMENTO PLANTA EXTERNA • GP • Folio Nº 3

**FECHA: 04/09/19**

## PROTOCOLO DE PRUEBAS TÉCNICAS

**CONTRATO N° 19/2019 – LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 13/2018**

**CONTRATISTA: SAS PARAGUAY S.A.-**

**OBJETO: "ADQUISICION DE CABLES TELEFONICOS MULTIPARES Y ACCESORIOS PARA MONTAJE DE REDES DE PLANTA EXTERNA – LOTE N° 3 – CONTRATO ABIERTO"**

**LUGAR DE ENTREGA: DEPOSITO DE LA COMPAÑÍA, ISLA BOGADO – LUQUE**

| LOTE N° 3 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD CONTRATADA** | **ESTADO** |
| 1 | ESPIRAL PREFORMADO AMARILLO 4 MM.- | Unidad | 750 | BIEN |
| 2 | ESPIRAL PREFORMADO VERDA 6 MM.- | Unidad | 750 | BIEN |

**Observación:** Las cantidades arriba mencionadas a Lote N° 3, han sido entregadas en los depósitos de la compañía y cumplen con las Especificaciones Técnicas estipuladas en el Contrato.

**Ing. Ricardo Rivarola**
Fiscal del Contrato N° 19/2019

**MIGUEL SILVA Y ANTUÑEZ**
Fiscal del Contrato N° 19/2019

Federico Abente Romaschka
Director
SAS PARAGUAY S.A.
**PROVEEDOR**
SAS PARAGUAY S.A

COPACO S.A.
Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.

# GERENCIA TÉCNICA
## SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

## ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA
### PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO

**FECHA:** 25 OCT 2019

**CONTRATO Nº:** 19/2019.

**FECHA DEL CONTRATO:** 6 DE JUNIO DE 2019.

**OBJETO:** "ADQUISICIÓN DE CABLES TELEFÓNICOS MULTIPARES Y ACCESORIOS PARA MONTAJE DE REDES DE PLANTA EXTERNA – LOTE Nº 3 – CONTRATO ABIERTO".

**CONTRATISTA:** SAS PARAGUAY S.A.

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** 24 (VEINTICUATRO) MESES O HASTA ALCANZAR LAS CANTIDADES MAXIMAS.

**PLAZO CONTRACTUAL:** 120 (CIENTO VEINTE) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DE CADA ORDEN DE SUMINISTRO.

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO:** 9 DE JULIO DE 2019.

**FECHA DE INICIO:** 10 DE JULIO DE 2019.

**FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN CONTRATO:** 6 DE NOVIEMBRE DE 2019.

**FECHA DE FINALIZACIÓN REAL:** 3 DE SETIEMBRE DE 2019.

**MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO:** GS. 62.542.500.- (GUARANIES SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS), IVA INCLUIDO.

**MONTO MÍNIMO DEL CONTRATO:** GS. 31.271.250.- (GUARANIES TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA), IVA INCLUIDO.

**MONTO DE LA PRIMERA ODEN DE SUMINISTRO:** GS. 39.941.250.- (GUARANIES TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA) IVA INCLUIDO.

**OBSERVACIÓN:** El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria corresponde al Protocolo de Pruebas Técnicas de fecha 4 de setiembre de 2019 y a la Nota de Remisión Nº 001-001-0007017 del 3 de setiembre de 2019.

Federico Abente Romaschka
Director
SAS PARAGUAY S.A.

**SR. FEDERICO ABENTE ROMASCHKA.**
Contratista – SAS PARAGUAY S.A.

**ING. GILBERTO A. RIVAS PANIAGUA.**
Gerente Técnico.
Administrador del Contrato Nº 19/2019.
COPACO S.A.



Edif. Gral. Bernardino Caballero, Alberdi y Oliva - 1er Piso - Tel.: (595-21) 442 005 - Fax: (595-21) 444 100 - Asunción, Paraguay