Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1002808/2025

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 27 días del mes de Agosto de 2025 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/EJ/115/25	**Solped Nro.:**	3000000676
ID PAC:	447685	**Contrato SAP Nro.:**	4900000710
CDP:	0061/2025	**Orden de Suministro SAP:**	4500013187
CC:	LP-25006-25-250389	**Fecha de Notificación:**	25.06.2025
Nro. Licitación:	3000000676	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2025
Nro. Resolución:	PR/EJ/042/25	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	CORPORACION LEMURIA S.A.

Ítem	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.		Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
1		Limpieza de terreno NO APLICA	96,500	M2	50.623	4.885.120		0	5000122960	19.07.2025	27.08.2025
2		Replanteo y marcación NO APLICA	96,500	M2	4.650	448.725		0	5000122960	19.07.2025	27.08.2025
3		Demolición: piso, revoque, revestimiento NO APLICA	96,500	M2	38.409	3.706.469		0	5000122960	19.07.2025	27.08.2025
4		Relleno/compactación; suelo seleccionado NO APLICA	9,650	M3	103.400	997.810		0	5000122960	19.07.2025	27.08.2025
5		Piso de hormigón en masa con endurecedor NO APLICA	9,650	M3	920.000	8.878.000		0	5000122960	19.07.2025	27.08.2025
6		Retiro de basura en contenedor de 5 m3 NO APLICA	6	UN	624.000	3.744.000		0	5000122960	19.07.2025	27.08.2025
7		Excavación manual NO APLICA	10	M3	98.630	986.300		0	5000122960	19.07.2025	27.08.2025
8		Demolición de: cimiento NO APLICA	5	M3	97.747	488.735		0	5000122960	19.07.2025	27.08.2025
9		Limpieza final de Obra NO APLICA	96,500	M2	81.667	7.880.866		0	5000122960	19.07.2025	27.08.2025
10		Relleno/compactación; suelo del lugar NO APLICA	5	M3	103.367	516.835		0	5000122960	19.07.2025	27.08.2025
Total IVA Incluido			**431,300**	**M2**		**32.532.860**		**0**			

Observacion: NO APLICA MULTA- CONFORME OBSERVACIONES INDICADAS EN LIBRO DE OBRA

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs. 32.532.860 (guaraníes treinta y dos millones quinientos treinta y dos mil ochocientos sesenta)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Ing. Jorge Legrizamón Gerente Mantenimiento de Planta Petropar - P.V.E.	**Arq. Fabricio Escobar** Gerencia Mantenimiento Planta Petropar - P.E.V.	CORPORACIÓN LEMURIA S.A. **RUC: 80048624 - 2**

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1002808/2025

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 27 días del mes de Agosto de 2025 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/EJ/115/25	**Solped Nro.:**	3000000676
ID PAC:	447685	**Contrato SAP Nro.:**	4900000710
CDP:	0061/2025	**Orden de Suministro SAP:**	4500013187
CC:	LP-25006-25-250389	**Fecha de Notificación:**	25.06.2025
Nro. Licitación:	3000000676	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2025
Nro. Resolución:	PR/EJ/042/25	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	CORPORACION LEMURIA S.A.

CORPORACIÓN LEMURIA S.A.
RUC: 80048624 - 2

Sello/Aclaración

Ing. Hugo Leguizamón
Gerente Mantenimiento de Planta
P.N.E.

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

Sello/Aclaración

Arq. Pablo Rolando Escobar
Gerencia Mantenimiento Planta
Petropar - P.E.V.

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

Sello/Aclaración

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora: