CERTIFICADO DE AVANCE OBRA Nº 1

Certificado Nro 1
Fecha de Certificacion: 23/08/2022
Periodo de Certificacion:
26/07/2022 al 23/08/2022

CONTRATISTA: LA CONCORDIA CONSTRUCCIONES

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 520 - 30 - 11 - ROYALTIES
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: **117.666.000** **CD : 05/2022** **ID 416499**

Nº	DESCRIPCION	Adjudicacion				Certificado Anterior		Certificado Actual	
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Total	Cantidad	Total
1	**Construcción de empedrado**	**Unidad**	**1**		**117.666.000**		**0**		**117.666.000**
1.1	Marcación y replanteo s/ plano altimétrico	Metros cuadrados	880	1.200	1.056.000		0	880	1.056.000
1.2	Preparación de terreno para caja Empedrado	Metros cuadrados	880	14.000	12.320.000		0	880	12.320.000
1.3	Colocación de cordón prefabricado 10x30x50 cm	Metro lineal	250	60.000	15.000.000		0	250	15.000.000
1.4	Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	20	95.000	1.900.000		0	20	1.900.000
1.5	Pintura a la cal	Metro lineal	250	12.000	3.000.000		0	250	3.000.000
1.6	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja	Metros cuadrados	770	96.000	73.920.000		0	770	73.920.000
1.7	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	Metros cuadrados	770	11.000	8.470.000		0	770	8.470.000
1.8	Limpieza Final y Entrega de Obra	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000		0	1	2.000.000
	TOTAL GENERAL	----------			**117.666.000**		**0**		**117.666.000**

Importe Total Certificado	117.666.000
Retencion fondo de Reparo	5.883.300
Total a Pagar	**111.782.700**

Carlos Meza Mongelós
Arquitecto
Reg. Prof. MOPC N° 4075

LA CONCORDIA
RUC.: 1566631-0
San Estanislao - Py

INTENDENCIA ANTEQUERA