TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Gerencia de Área de Tecnología Informática

INFORME N° 7

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 15 días del mes de junio del año 2023, en referencia al Contrato BNF-P N° 733/2022, suscripto en relación con el llamado "Provisión, Montaje y Puesta en Funcionamiento de Sistema de Climatización de Precisión (SBE)" con ID N° 403998, proveída por la firma "NETLOGIC S.R.L.", en el periodo comprendido entre 18/05/2023 hasta el 18/06/2023, se deja constanciacuanto sigue:

- ✓ Que en el periodo mencionando, se ha recibido satisfactoriamente el servicio de Provisión, Montaje y Puesta en Funcionamiento de los Sistemas de Climatización de Precisión que garantizan la continuidad de los servicios de Climatización en el Datacenter del BNF, en conformidad con las disposiciones del Contrato.

Se emite el presente informe, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución DNCP 1700/19 de fecha 13 de mayo de 2019, donde se implementa el Sistema de Seguimiento de Contratos para todos los Organismos y Entidades del Estado.

En cumplimiento de todo lo mencionado se suscribe al pie como administrador y auxiliar de contrato.

Ing. Walter Lucio Escurra Onieva
Jefe de Sección Control de Calidad, Normas y Procedimientos
División Control Interno
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación - GATI
Banco Nacional de Fomento

HUGO M. CENTURIÓN
Gerencia Departamental de Tecnología Informática y Comunicaciones
Banco Nacional de Fomento