ANDE

LPN ANDE N° 1751/2023
ITEM :11 - SANTA ROSA

ANEXO " O "

Modalidad HHP2

Proveedor: PG INGENIERÍA S.R.L.	Unidad Adm. Ejecutante: SECCION SERV.ATENC.AL CLIENTE SANTA ROSA

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1751/2023

N° : CSE/DR/ASP7/1751/2023/2025/000002

N° SAP : 11730

Estado: **Controlado**

Precio Unitario H/H/P IVA Incl.(G.) : **270.000**

Mes / Año : 1 / 2025

ITEM	O.E.M. N°	CANTIDAD DE HORAS EJECUTADAS		
		M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	M/B (HHP)
1	OEM/DR/ASP7/1751/2023/2025/000036	33,3345	151,3970	0,0000
TOTALES		33,3345	151,3970	0,0000

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberá realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Total H/H/P:	184,7315
Total Mano de Obra IVA Incl.G.:	49.877.505
Reajuste del Precio Unitario IVA Incl.G.:	4.752
Total Reajuste IVA Incl.G.:	877.844
Total Provisión de Materiales IVA Incl.G.:	0
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO G.:	**50.755.349**

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Marlene Ramírez Electricista Particular Mat. N° 9911 Categoría B	Jefe Unidad Administradora: Joel Centurión Jefe DR/ASP
Firma:	Firma:
Fecha: 12 MAY 2025	Fecha de Aprobación: 12 MAY 2025

OBSERVACIÓN: Los Montos Totales de Mano de Obra, Reajuste y Provisión de Materiales indicados deben coincidir con los Montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 12/05/25 3.01 PM Sistema SMOD Impreso en IP: 10.1.0.132

Impreso Por: 8480 - GONZALEZ DUARTE, ALCIDES