Organismo de Naciones Unidas: PNUD Paraguay

País: Paraguay
Codigo y nombre del prog.: Project: 14311-PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD
Código y nombre del prov.: Output: 14311 - Programa de Infraestructura
Funcionarios responsables: Jorge Ruiz Diaz - Administrador
Asociado en la ejecución: Corte Suprema de Justicia
Moneda: Guaranies - PYG

Tipo de solicitud:
- ☐ Transferencia Directa de efectivo
- ☐ Reembolso
- x Pago Directo

Nro solicitud : 089/2023

Descripción de la actividad del plan de trabajo anual y duración	Codificación para el PNUD						PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN				SOLICITUDES/AUTORIZACIONES		
	Voucher	Cuenta	Donante	Agencia de Implementación	Actividad	Fuente	Suma autorizada MM-AAA AAAA	Gastos reales del proyecto	Gastos aceptados por el PNUD	Saldo al 31 de diciembre del 2022	Período y suma de la nueva solicitud correspondiente al ejercicio 2023	Suma autorizada	Suma autorizada pendiente (saldo pendiente de liquidar)
							A	B	C	D = A - C	E	F	G = D + F
G&C INGENIERIA SRL / 3er. Pago 40% Proyecto Climatización Sede de la Conquista - Factura No.001-001-0001928	014311-H-K-01928-36323	72105	1040	607	1	30071					49.880.000		
TOTAL							₲0	₲0	0	₲0	₲49.880.000	₲0	₲0

CERTIFICACIÓN

Por la presente, el abajo firmante, funcionario autorizado de la institución de ejecución, certifica que:

Que el/los pago/s solicitado/s no ha/n sido efectuado/s previamente, que el/los mismo/s se ajusta/n al documento del Proyecto, que el/los mismo/s está/n cubierto/s tanto por fondos disponibles como presupuestarios, que es/son por bienes y servicios entregados a satisfacción del Gobierno. Asimismo, la/s documentación/es originales correspondiente/s al/los gasto/s incurrido/s estará/n disponible/s en los archivos del gobierno para inspección si fuere requerido y en caso de que cualquier partida sea rechazada, se hará el reembolso correspondiente al PNUD.

Fecha de presentación: 25/04/2023

Nombre: ALBERTO MARTINEZ E. Cargo: DIRECTOR NACIONAL

Firma y sello: Econ. Alberto Martínez Franco, Director General Interino, Dir. Gral. de Planificación y Desarrollo - CSJ

NOTA: El organismo de las Naciones Unidas debe completar los campos sombreados, y la contraparte debe completar los no sombreados.

PARA USO EXCLUSIVO DEL PNUD:

Aprobado por	
Nombre y firma:	
Cargo	Oficial de Programa - PNUD
Fecha	

SÓLO PARA USO DEL UNICEF	
Con cargo a las cuentas	Información de liquidación

SÓLO PARA USO DEL UNFPA Nuevo desembolso de fondos (G-D)	
EVANNAM	
Total	

Itaú

configuraciones salir

Jorge Ruiz Diaz Benitez
PROGRAMA DE LAS

inicio productos y servicios

Cargar datos de Retenciones

Recordatorio
El código de la última retención guardada es: 34483

Informado

Situación:	*	Contribuyente
RUC:	*	80007895 - 0
Nombre:	*	G Y C INGENIERIA SRL
Domicilio:	*	Calle 1 No. 325 casi Santoral

Transacción

Condición de Compra:	*	Crédito
Cuotas:	*	1
Número de Comprobante de Venta:	*	001-001-0001928
Fecha de Comprobante de Venta:	*	14/03/2023
Número de Timbrado:	*	15644394

Detalle

Cantidad de Ítems:	*	1
Tasa:	*	10%
Moneda:	*	PYG
Monto de la factura:	*	49.880.000
Descripción:	*	Honorario 3er. pago Proy. Climatización Sede de la Conquista

Cancelar Limpiar Confirmar

Itaú

configuraciones salir

Jorge Ruiz Diaz Benitez
PROGRAMA DE LAS

inicio productos y servicios

Cargar datos de Retenciones

Informado

Situación: * Seleccione una opción

RUC:

Tipo de Identificación: Seleccione una opción

Numero de Identificacion:

Nombre: *

Domicilio:

Dirección:

Correo Electrónico:

Teléfono:

País de Orígen: Seleccione una opción

Los datos de retenciones han sido registrados satisfactoriamente.
identificador de la información registrada es 0000036323

Transacción

Condición de Compra: * Seleccione una opción

Cuotas: 0

Número de Comprobante de Venta: *

Fecha de Comprobante de Venta: *

Número de Timbrado: *

Detalle

Cantidad de Ítems: *

Tasa: * Seleccione una opción

Moneda: * Seleccione una opción

Monto de la factura: *

Descripción: *

Cancelar Limpiar Confirmar

Servicio de aten
(021) 617-1018

Lunes a Viernes de 7:30 hs. a 19:00 hs.
Sábados de 8:00hs. a 14:00 hs.

E-mail
sac.bancaempresarial@itau.com.py

G&C INGENIERIA S.R.L.

AIRE ACONDICIONADO - VENTILACIÓN INDUSTRIAL
PROYECTOS Y MONTAJES

Calle 1 N° 325 c/ Santoral B° San Miguel
Tel.: (021 680 285/Cel.: (0981) 802 522/(0981) 987 605
San Lorenzo - Paraguay

SOLUCIONES EN CLIMATIZACION

RUC:80007895-0
TIMBRADO:15644394
Fecha de Vigencia 23/05/2022
Fecha Fin de Vigencia 31/05/2023

FACTURA

N° 001 - 001 0001928

Fecha de Emisión: 14 de Marzo de 2023 **Condición de Venta: CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☒

Nombre o Razón Social: Proyecto PAR 14311 PNUD - CSJ

RUC: 77777701 -0 **Nota de Remisión N°:**

Dirección: **Teléfono:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	5 %	10 %
01	Tercer Pago del 40% por realización del Proyecto Ejecutivo del Sistema de Climatización y Ventilación Forzada - Edificio Sede de la Conquista Asunción. CONTRATO N° 03/2022.				49.880.000.-
SUBTOTALES:					49.880.000.-
TOTAL A PAGAR (en letras guaraníes): Cuarenta y nueve millones ochocientos ochenta mil.					49.880.000.-

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 4.534.545 **TOTAL IVA:** 4.534.545.-

GRAFISOL IMPRENTA de Antonio Barros - RUC: 2056946-7 - Habilitación N° 1200 - Perú c/ Ana Díaz - Telef.: (021) 214 302 / (0983) 126 818
Del 001776 al 002025 - 23/05/2022 -

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (no valido como crédito fiscal)

36323

A: PROYECTO P-14311

DE: G&C INGENIERIA SRL

RUC Nº: 80007895-0

SOLICITUD DE RETENCION A LA FACTURA Nº 001-001-0001928

	LOCALES		INTERNACIONALES	
	PERSONAS FISICAS	PERSONAS JURIDICAS	PERSONAS FISICAS	PERSONAS JURIDICAS
RETENCION I.V.A.		X		
RETENCION RENTA		X		
SIN RETENCION				

Favor marcar con X en el espacio que corresponda

Nombre completo del beneficiario o personal autorizado: Celeste Mariel Cristaldo De Mendoza

Cédula de Identidad del Beneficiario o Personal Autorizado: 2.854.776

Firma del beneficiario o personal autorizado

G & C INGENIERIA S.R.L.

Sello de la Empresa

Al servicio de las personas y las naciones

justicia pyahurã
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PNUD

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO CSJ
UNIDAD DE GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO PAR/97/021

Sede Judicial de la Conquista – Asunción - CSJ **Fecha: 14 de abril**
N° de páginas: 1 y Anexos **NOTA Nro. 039/2023**

A: **Sra. Silvia Morimoto.**
Representante Residente.
PNUD – Paraguay.

DE: **Econ Alberto Martinez.**
Dir. de Planif. y Desarrollo. C.S.J.
Director Nacional PAR/97/021.

Arq. Juan Pablo Chamorro
Coordinador General
Proyecto PAR/97/021.

Econ. Alberto Martínez Franco
Director General Interino
Dir. Gral. de Planificación y Desarrollo - CSJ

Referencia: **Tercer Pago** del **40%** - Contrato 03/2022 - Proyecto Ejecutivo del Sistema de Climatización y Ventilación Forzada.

Solicitamos que el PNUD, actuando a solicitud de la ***Corte Suprema de Justicia***, la ***Dirección de Planificación y Desarrollo de la CSJ*** y la ***Unidad de Gerenciamiento del Proyecto***, organismos de ejecución del Proyecto **PAR/97/021** "Fortalecimiento Institucional de la Corte Suprema de Justicia para el Desarrollo de los Centros de Justicia", siguiendo sus propias normas y procedimientos, proceda al:

Tercer Pago, establecido en la Cláusula Novena "Forma y Procedimiento de Pago" del Contrato N° 03/2022 Proyecto Ejecutivo del Sistema de Climatización y Ventilación Forzada para la **SEDE JUDICIAL DE LA CONQUISTA - ASUNCION**

A la firma **G&C INGENIERIA S.R.L.**

con cargo a los recursos del Proyecto PAR/97/021.

El monto del Tercer Pago es de:

Gs. 49.880.000.-

Guaraníes Cuarenta y Nueve millones Ochocientos Ochenta mil.

El monto del presente Tercer Pago es el **40%** establecido contractualmente en el Contrato suscrito por un total de **Gs. 124.700.000.**

La unidad de Gerenciamiento certifica la presentación por parte de la firma G&C INGENIERIA S.R.L. de los documentos requeridos por lo que corresponde el pago solicitado.

Se adjuntan copias: de la solicitud de pago y la factura correspondiente.

Atentamente.

Hecho por J P. Ch.

Original : PNUD
1ª. Copia : Dirección de Planif. y Des. CSJ

Palacio de Justicia: M Roque Alonso y Testanova
10° Piso Telefax: 481 513 480 072
Asunción – Paraguay

SOLUCIONES EN CLIMATIZACION

G&C Ingeniería S.R.L
Calle 1 Nº 325 casi Santoral
Bo. San Miguel – San Lorenzo – PY
Tel.: 021 680 285
0981 987 605
gyc.srl@gmail.com

Asunción, 17 de enero de 2023

Señores:
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Presente

Ref.:
Solicitud de pago – Contrato N° 03/2022: **"PROYECTO EJECUTIVO DE CLIMATIZACION Y VENTILACION FORZADA PARA LA SEDE JUDICIAL DE LA CONQUISTA"**

En atención a lo dispuesto en la Cláusula Octava del Contrato N° 03/2022, se procede a la entrega de los Documentos del Proyecto: Planos, Planilla de Cómputo, Especificaciones Técnicas y Memorias de Cálculo.

Por tanto, en atención a lo dispuesto en la Cláusula Octava del Contrato N° 03/2022, que dispone que el monto del contrato es de Gs 124.700.000, y de la Cláusula Novena (Forma y Procedimiento de Pago), por la presente solicitamos el tercer pago del 40% del monto del contrato, que asciende a la suma de **Gs 49.880.000** (guaraníes cuarenta y nueve millones ochocientos ochenta mil).

Se adjunta la Factura N° 001-001-0001928.

Sin otro particular, les saludamos muy atentamente

Ing. Myriam Gutiérrez
Gerente