TECSUL SAE
Ayala Velázquez 373 - Asunción
Telefax.: 021-223754

CONTRATO No.12/2022: "CONTRATACION POR EXCEPCIONES No. 01/2022 CON ID No. 405432 - SERVICIOS TECNICOS PARA LA PLANTA ASFALTICA MUNICIPAL - CONTRATO ABIERTO"
CONTRATISTA: TECNOLOGIA DEL SUR SAE (TECSUL SAE)
RUBRO: BACHEO - REGULARIZACION Y CARPETA ASFALTICA EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD
LUGAR: CIUDAD DE LUQUE

Fecha de Certificacion: 20/06/2022

CERTIFICADO No. 1 - CONTRATO No. 12/2022

SERVICIOS TECNICOS PARA LA PLANTA ASFALTICA - CONTRATO ABIERTO

PERIODO:16 DE MAYO/2022 AL 16 DE JUNIO/2022

ITEM	DESCRIPCION	CONTRATO				MESES			MONTO (GS.)		
		UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	ANT.	ACTUAL	ACUM.	ANT.	ACTUAL	ACUM.
1.1	Superintendente de Obras	meses	1	25.000.000	25.000.000	0,00	1,00	1,00	0	25.000.000	25.000.000
1.2	Gerente Tecnico	meses	1	20.000.000	20.000.000	0,00	1,00	1,00	0	20.000.000	20.000.000
1.3	Asistente Tecnico	meses	1	5.000.000	5.000.000	0,00	1,00	1,00	0	5.000.000	5.000.000
1.4	Jefe de Pista	meses	1	13.800.000	13.800.000	0,00	1,00	1,00	0	13.800.000	13.800.000
1.5	Administrador	meses	1	3.000.000	3.000.000	0,00	1,00	1,00	0	3.000.000	3.000.000
1.6	Operador de Planta	meses	1	6.500.000	6.500.000	0,00	1,00	1,00	0	6.500.000	6.500.000
1.7	Calderista	meses	1	3.500.000	3.500.000	0,00	1,00	1,00	0	3.500.000	3.500.000
1.8	Tolvero	meses	1	2.800.000	2.800.000	0,00	1,00	1,00	0	2.800.000	
1.9	Laboratorista	meses	1	5.500.000	5.500.000	0,00	1,00	1,00	0	5.500.000	5.500.000
1.10	Ayudante de laboratorio	meses	1	3.500.000	3.500.000	0,00	1,00	1,00	0	3.500.000	3.500.000
1.11	Capataz de pista	meses	1	9.500.000	9.500.000	0,00	1,00	1,00	0	9.500.000	9.500.000
1.12	Operador de esparcidora de asfalto	meses	1	5.300.000	5.300.000	0,00	1,00	1,00	0	5.300.000	5.300.000
1.13	Colero de esparcidora de asfalto	meses	1	3.300.000	3.300.000	0,00	1,00	1,00	0	3.300.000	3.300.000
1.14	Operador de compactador liso	meses	1	4.800.000	4.800.000	0,00	1,00	1,00	0	4.800.000	4.800.000
1.15	Operador de compactador liso-neumatico	meses	1	4.800.000	4.800.000	0,00	1,00	1,00	0	4.800.000	4.800.000
1.16	Operador de compactador neumatico	meses	1	4.800.000	4.800.000	0,00	1,00	1,00	0	4.800.000	4.800.000
1.17	Operador compresor de aire	meses	1	3.300.000	3.300.000	0,00	1,00	1,00	0	3.300.000	3.300.000
1.18	Ayudante de compresor de aire	meses	1	2.800.000	2.800.000	0,00	1,00	1,00	0	2.800.000	2.800.000
1.19	Operador del regador de emulsion asfaltica	meses	1	5.600.000	5.600.000	0,00	1,00	1,00	0	5.600.000	5.600.000
1.20	Ayudante de regador de emulsion	meses	1	3.200.000	3.200.000	0,00	1,00	1,00	0	3.200.000	3.200.000
1.21	Rastrillero	meses	1	14.400.000	14.400.000	0,00	1,00	1,00	0	14.400.000	14.400.000
1.22	Ayudante	meses	1	16.800.000	16.800.000	0,00	1,00	1,00	0	16.800.000	16.800.000
1.23	Basculero	meses	1	2.300.000	2.300.000	0,00	1,00	1,00	0	2.300.000	2.300.000
1.24	Banderillero	meses	1	2.300.000	2.300.000	0,00	1,00	1,00	0	2.300.000	2.300.000
1.25	Disposicion de regador de asfalto capacidad de 2000 litros a 4000 litros	meses	1	35.000.000	35.000.000	0,00	1,00	1,00	0	35.000.000	35.000.000
1.26	Compresor de aire y accesorios	meses	1	12.800.000	12.800.000	0,00	1,00	1,00	0	12.800.000	12.800.000
1.27	Disposicion de camion transporte de personal	meses	1	15.000.000	15.000.000	0,00	1,00	1,00	0	15.000.000	15.000.000
1.28	Disposicion de camioneta pickup de 1000 kg	meses	1	5.400.000	5.400.000	0,00	1,00	1,00	0	5.400.000	5.400.000
					240.000.000			**TOTAL GENERAL**	0	**240.000.000**	**240.000.000**
	MONTO MAXIMO DE CONTRATO	**Gs.**			**1.200.000.000**			**PORCENTAJE DE PAGO**	0%	20%	20%
									NETO A COBRAR	**240.000.000**	

SON GUARANIES: DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES.--

Ing. Marcelo Piñeiro
Contratista
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.
TECSUL S.A.E.
Ing. Marcelo Piñeiro
Representante Legal

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Municipales
Municipalidad de Luque

Rigoberto Fleitas
Jefe de la Planta Asfáltica
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
PLANTA ASFÁLTICA
DIRECCIÓN DE OBRAS