GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CORDILLERA

NUESTRO HOGAR NUESTRO FUTURO
CORDILLERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL - DR. HUGO FLEITAS - 2018/23

Caacupé, 13 de agosto de 2021

A

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE COMISARÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL"
CONTRATO Nº 161/2020

Por la presente se aprueba los trabajos de "CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE COMISARÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA –PLURIANUAL" del **CONTRATO Nº 161/2020,** de la empresa S&V SERVIS DE MEGGA IMPORT EXPORT S.A., representado por el Sr. Celso Sandoval Jara.

Siendo el monto del certificado:

Total Certificado Nº 5	**134.126.560**
Descuento Anticipo 15%	20.118.984
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO Nº 5	**114.007.576**

CERTIFICADO Nº 5	MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO Nº 5
GUARANIES	114.007.576

Avance del mes: 22,6%

Avance de la Obra: 92,69%

Atentamente

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

Ing. Marcos Frutos

Fiscal de Obras

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera