GOBERNACIÓN DE CORDILLERA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, COMUNICACIONES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROYECTOS
Dr. Pino y Pozo de la Virgen
III Departamento de Cordillera
Caacupé- Paraguay

Cordillera para vos

Caacupé, 27 de diciembre de 2024

A

Denis Lichi Ayala

Gobernador de Cordillera

Lic. Anastasio Bobadilla

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE DOS AULAS EN EL COL. NAC. EMD DR. EUSEBIO AYALA"
CONTRATO Nº 93/2024
ID N° 453.229
Acta de inicio: 11/11/2024
Fecha fin de plazo: 11/02/2025
Avance general de Obra: 44,11%

Por la presente se aprueba los trabajos de "CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE DOS AULAS EN EL COL. NAC. EMD DR. EUSEBIO AYALA" del **CONTRATO Nº 93/2024,** de la empresa KACRISA S.A. representado por el Ing. José Gabriel Benítez Morinigo.

Siendo el monto del certificado:

Certificado Nº 2	
Total Certificación N° 2	67.942.797
Monto Bruto	**67.942.797**

Avance de la Obra: 44,11%

Atentamente.

Armando Andrés Barreto Martínez
Arquitecto
Registro M.O.P.C. N° 4622

Arq. Armando Barreto Martínez

Fiscal de Obras