ANDE

REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

CSE/DD/DFR/1729/2022/2023/000095

SIGLA/Nº/AÑO

N° SAP: 5420

UNIDAD EMITENTE : **DPTO. FORESTAL**

CONTRATISTA : PLUS INGENIERIA S.A.

ITEM N° : 1 - Asunción y Departamento Central

LPN Nº : 1729/2022

Modalidad : HCP

Mes / Año : SETIEMBRE /2023

Estado : Controlado

RESUMEN de RDT's

Nro RDT	Fecha	Alim	MTs/A	MTc/A	BTs/A	BTc/A	ACOM	Raleo AP	Descope
RDT/DD/DFR/1729/2022/2023/000097	11/09/23		792	853	827	552	0	4	834

Sumas Parciales	792	853	827	552	0	4	834
Indices HCP	0,0105	0,0100	0,0090	0,0080	0,0070	0,0050	0,0830
Parciales en	8,3160	8,5300	7,4430	4,4160	0,0000	0,0200	69,2220
Precio Original(IVA incluido)	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
Costos Parciales por ítem	4.033.260	4.137.050	3.609.855	2.141.760	0	9.700	33.572.670

Suma Total de HCP :	97,9470

Suma Parcial de cada ítem :	47.504.295
Reajuste del Precio Unitario con IVA G. :	0
Reajuste :	0
Multa 5% :	0
Monto a Facturar :	47.504.295

IVA 10% :	4.318.572

Encargado
Ing. Verónica Portaluppi
Presidente
PLUS INGENIERIA S.A.

Lic. Javier M. Mareco R.
Jefatura DD/DFR
ANDE
Jefe de Sección

Lic. Javier M. Mareco R.
Jefatura DD/DFR
ANDE
Jefe de Departamento

Impreso en Fecha/Hora: 04/12/23 7.19 AM

Impreso Por: 4672 - MARECO RIVAS, JAVIER MARTIN

Impreso en IP: 10.2.160.53

Sistema SMOD