ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: AGENCIA REGIONAL CAAGUAZU

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1799/2024

N°: CSE/DR/ACA/1799/2024/2025/000006

Estado : Facturado

N° SAP: 11186

Modalidad :	HHPO
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**605.000**
Mes / Año :	2 / 2025

ITEM	O.E.T. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.T.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OET
1	OET/DR/ACA/1799/2024/2024/000147	208,0255	83,4700	98,4582	6,6626	0,0000	0,0000	19,4062	0,0000	0,0000	416,0225
	Total =	208,0255	83,4700	98,4582	6,6626	0,0000	0,0000	19,4062	0,0000	0,0000	416,0225

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Total HHP:	416,0225
Total Mano de Obra G.:	251.693.612
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	10.648
Total Reajuste con IVA G.:	4.429.808
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	595.649.261
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**851.772.681**

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.