SPAZIO
CONSTRUCCIONES S.R.L

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPACION DEL COMEDOR DE LAS FFMM													
Certificado N° 02													
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	PRESENTACION	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidades			Montos		
								Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
		TRABAJOS PREVIOS					**0**						
1	72131601-001	Reparaciones de mesadas	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000	1	0	1	80.000	0	80.000
2	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000	1	0	1	70.000	0	70.000
3	72131601-001	Reparaciones de Azulejos	Metros cuadrados	EVENTO	1	85.259	85.259	3	0	3	213.148	0	213.148
4	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	83.957	83.957	3	0	3	209.893	0	209.893
5	72131601-001	Reparaciones de Revoque dañados	Metros cuadrados	EVENTO	1	7.031	7.031	47	0	47	330.457	0	330.457
6	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	6.510	6.510	47	0	47	305.970	0	305.970
7	72131601-001	Reparaciones de Balancin de hierro	Unidad	EVENTO	1	43.665	43.665	3	0	3	130.995	0	130.995
8	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	48.635	48.635	3	0	3	145.905	0	145.905
9	72131601-001	Reparaciones de cielorraso dañados para su limpieza	Metros cuadrados	EVENTO	1	334.918	334.918	0	0	0	0	0	0
10	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	274.024	274.024	0	0	0	0	0	0
11	72131601-001	Reparaciones de marco y puerta metalica de la entrada principal	Unidad	EVENTO	1	90.745	90.745	1	0	1	90.745	0	90.745
12	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	74.246	74.246	1	0	1	74.246	0	74.246
13	72131601-001	Reparaciones de instalaciones eléctricas existentes	Unidad	EVENTO	1	217.588	217.588	1	0	1	217.588	0	217.588
14	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	178.035	178.035	1	0	1	178.035	0	178.035
15	72131601-001	Reparaciones de pisos y contrapisos para construcción de desague	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.931	26.931	0	0	0	0	0	0
16	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.155	22.155	0	0	0	0	0	0
17	72131601-001	Provisión y Montaje de perfiles Metálicos para soporte de techo dañado	Unidad	EVENTO	1	15.000.000	15.000.000	1	0	1	15.000.000	0	15.000.000
18	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	10.000.000	10.000.000	1	0	1	10.000.000	0	10.000.000
19	72131601-001	Rectificación de Revoques	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.000	35.000	47	0	47	1.645.000	0	1.645.000
20	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000	30.000	47	0	47	1.410.000	0	1.410.000
21	72131601-001	Mapostería de elevación de 0,15 cm, con lad huecos	Metros cuadrados	EVENTO	1	58.689	58.689	27	0	27	1.608.079	0	1.608.079
22	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	48.019	48.019	27	0	27	1.315.721	0	1.315.721
23	72131601-001	Revoque Nuevo	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.000	35.000	91	0	91	3.192.000	0	3.192.000
24	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000	30.000	91	0	91	2.736.000	0	2.736.000
25	72131601-001	Reposición de cielo raso	Metros cuadrados	EVENTO	1	100.000	100.000	98	0	98	9.800.000	0	9.800.000
26	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	80.000	80.000	98	0	98	7.840.000	0	7.840.000
27	72131601-001	Revoque de mochetas con 2 aristas	Metro lineal	EVENTO	1	22.355	22.355	21	0	21	460.066	0	460.066
28	80111613-9999	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	18.291	18.291	21	0	21	376.429	0	376.429
29	72131601-001	Carpeta de concreto hidrofugode e=3mm + puente de adherencia, bajo piso calcareo	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.931	26.931	105	0	105	2.827.755	0	2.827.755
30	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.035	22.035	105	0	105	2.313.675	0	2.313.675
31	72131601-001	Piso porcelanato Brillante de 0,60+0,60 cm, junta cerrada con pastina del mismo color	Metros cuadrados	EVENTO	1	114.674	114.674	0	105	105	0	12.040.770	12.040.770
32	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	93.824	93.824	0	105	105	0	9.851.520	9.851.520

33	72131601-001	Zocalo porcelanato de 0,80x0,60cm	Metro lineal	EVENTO	1	24.548	24.548	0	93	93	0	2.282.964	2.282.964
34	80111613-9999	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	20.085	20.085	0	93	93	0	1.867.905	1.867.905
35	72131601-001	Provisión colocación de mesada de granito natural de 50 cm de ancho	Metro lineal	EVENTO	1	250.000	250.000	1	0	1	250.000	0	250.000
36	80111613-9999	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1	150.000	150.000	1	0	1	150.000	0	150.000
37	72131601-001	construcción del desague pluvial, incluye excavación, rejilla, registro y montaje de caños	Unidad	EVENTO	1	3.000.000	3.000.000	1	0	1	3.000.000	0	3.000.000
38	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	3.000.000	3.000.000	1	0	1	3.000.000	0	3.000.000
39	72131601-001	Provisión y colocación de ventana de vidrio templado de 8 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	563.062	563.062	6	0	6	3.108.102	0	3.108.102
40	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	454.021	454.021	6	0	6	2.506.196	0	2.506.196
41	72131601-001	Provisión y colocación de puerta de acceso principal corrediza de vidrio templado de 10 mm con sus herrajes y cerraduras, transparente.	Unidad	EVENTO	1	918.775	918.775	0	3	3	0	2.710.386	2.710.386
42	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	751.725	751.725	0	3	3	0	2.217.589	2.217.589
43	72131601-001	Provisión y colocación de puerta placa de 0,80 x 2,10, incluye marco contramarco, herrajes y bisagra	Unidad	EVENTO	1	1.027.669	1.027.669	0	4	4	0	4.110.676	4.110.676
44	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	840.937	840.937		4	4	0	3.363.748	3.363.748
45	72131601-001	Provisión y colocación de tablero seccional para 15 llaves, incluye las llaves y conexiones	Unidad	EVENTO	1	2.693.762	2.693.762	1	0	1	2.693.762	0	2.693.762
46	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	2.203.987	2.203.987	1	0	1	2.203.987	0	2.203.987
47	72131601-001	Proveer e instalar boca de iluminación	Unidad	EVENTO	1	169.931	169.931	7	0	7	1.189.517	0	1.189.517
48	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	139.035	139.035	7	0	7	973.245	0	973.245
49	72131601-001	Proveer e instalar boca de toma corrientes	Unidad	EVENTO	1	169.931	169.931	15	0	15	2.548.965	0	2.548.965
50	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	139.035	139.035	15	0	15	2.085.525	0	2.085.525
51	72131601-001	Provisión y colocación de artefacto de iluminación	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	0	7	7	0	1.750.000	1.750.000
52	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	0	7	7	0	1.750.000	1.750.000
53	72131601-001	Instalación para ventilador de techo	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000	0	1	1	0	200.000	200.000
54	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000	0	1	1	0	150.000	150.000
55	72131601-001	Instalación para AA	Unidad	EVENTO	1	253.289	253.289	4	0	4	1.013.156	0	1.013.156
56	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	207.236	207.236	4	0	4	828.944	0	828.944
57	72131601-001	Detector de Humo - Calor. V.	Unidad	EVENTO	1	151.341	151.341	0	2	2	0	302.682	302.682
58	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	123.825	123.825	0	2	2	0	247.650	247.650
59	72131601-001	Extintores de 6 kg Tipo PQS	Unidad	EVENTO	1	118.094	118.094	0	2	2	0	236.188	236.188
60	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	96.622	96.622	0	2	2	0	193.244	193.244
61	72131601-001	Señalictica de emergencia	Unidad	EVENTO	1	193.884	193.884	0	1	1	0	193.884	193.884
62	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	158.632	158.632	0	1	1	0	158.632	158.632
63	72131601-001	Pintura al latex de paredes interior con base de sellador acrílico	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.000	45.000	0	172	172	0	7.744.500	7.744.500
64	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.000	37.000	0	172	172	0	6.367.700	6.367.700
65	72131601-001	Servicio de Pintura sintetico de cielorraso	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.000	45.000	0	98	98	0	4.410.000	4.410.000
66	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.000	37.000	0	98	98	0	3.626.000	3.626.000
67	72131601-001	Al barniz de aberturas de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.981	34.981	0	18	18	0	629.658	629.658
68	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.621	28.621	0	18	18	0	515.178	515.178
69	72131601-001	Limpieza final de Obra	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0	1	1	0	300.000	300.000
70	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	0	1	1	0	300.000	300.000
					0	Precio Total	46.855.545	0	0	0	88.123.104	67.520.874	135.643.978

JOSÉ LUIS CARRACELA F.
F. PARO - FISCAL DE OBRA

Andrea Arce
Tte.1º Ing - Fiscal de Obra

José A. Gonzalez F.
Cap. Ing. - Fiscal de Obras

HERNANDO LEONDEGAR ROJAS ROJAS
CNEL. DCEM - FISCAL DE OBRAS