BOGADO CONSTRUCCIONES	Nº3.400.053-4	CERTIFICADO 1	FECHA:	9/7/2025
		PLAZO	120 DIAS	FECHA INICIO	9/6/2025
				FECHA ENTREGA	

LOTE 2: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON DE HORMIGON ACCESO A ESCUELA BASICA N°2503 NUESTRA SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA

							CERTIFICADO ANTERIOR		CERTIFICADO ACTUAL		ACUMULADOS	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	INC%	AVANCE	MONTO	AVANCE	MONTO	AVANCE	MONTO
1	Limpiera general del terreno de obras	metros cuadrados	1251	8.100	10.133.100	6,19	-	-	2,79	4.559.895	2,79	4.559.895
2	Cartel de obra	Global	1	1.368.096	1.368.096	0,84	-	-	0,38	615.643	0,38	615.643
3	Replanteo y marcancion de obra, con equipamiento topográfico	metros cuadrados	1251	6.400	8.006.400	4,89	-	-	2,20	3.602.880	2,20	3.602.880
4	Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja	metros cuadrados	1251	17.767	22.226.517	13,58	-	-	6,11	10.001.933	6,11	10.001.933
5	Colchon de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20m)	metros cuadrados	1251	3.804	4.758.804	2,91	-	-	1,31	2.141.462	1,31	2.141.462
6	Cordon Cuneta de H°A°	metros lineales	310	70.267	21.782.770	13,31	-	-	5,99	9.802.247	5,99	9.802.247
7	Baden de H° A° (7 mts de largo x 1 mts de ancho) e=0.15m	metros cubicos	2,15	2.096.600	4.507.690	2,75	-	-	1,24	2.028.461	1,24	2.028.461
8	Pavimento tipo EMPEDRADO	metros cuadrados	1095	65.633	71.868.135	43,90	-	-	19,76	32.340.661	19,76	32.340.661
9	Enripiado con piedra triturada de 6, sobre pavimento empedrado	metros cuadrados	1095	7.000	7.665.000	4,68	-	-	2,11	3.449.250	2,11	3.449.250

BOGADO CONSTRUCCIONES
César Bogado
RUC: 3400053-4

nado Cabañas
Arquitecto
Reg. MOPC 1202

10	Compactación, inicial, diaria y final	metros cuadrados	1095	5.433	5.949.135	3,63	-	-	1,64	2.677.111	1,64	2.677.111
11	Relleno y compactación para soporte de cordon cuneta	metros cubicos	100	30.647	3.064.700	1,87	-	-	0,84	1.379.115	0,84	1.379.115
12	Limpieza final	metros cuadrados	1251	1.900	2.376.900	1,45	-	-	0,65	1.069.605	0,65	1.069.605
		MONTO CONTRATO GUARANIES			**163.707.247**	100,00	-	-	**45,00**	**73.668.261**	45,00	73.668.261
				DESCUENTO ANTICIPO		10,00				**7.366.826**		
				RETENCION		**5,00**				**3.683.413**		
		MONTO A COBRAR GUARANIES								**62.618.022**		

BOGADO CONSTRUCCIONES
César Bogado
RUC: 3400053-4

Amado C. Piñas
Arquite.
Reg. MOPC 1202