CERTIFICADO DE OPRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE LAPACHO, TRAMO 4109, 4110, 4111, 4112 Y ÁREA NO CENSADA, COMPAÑÍA 3° KA´AGUY KUPE, BARRIO KA´AGUY KUPE

CONTRATO: Nº 10/2020

Fecha: 13/03/2020	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 27/02/2.020	al: 13/03/2.020
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE LAPACHO, TRAMO 4109, 4110, 4111, 4112 Y ÁREA NO CENSADA, COMPAÑÍA 3° KA´AGUY KUPE, BARRIO KA´AGUY KUPE

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	2.100,00	1.050	2.205.000	0	2.100,00	2.100,00	0	2.205.000	2.205.000	100%
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00) m	UN	EVENTO	1	648.375	648.375	0	1,00	1,00	0	648.375	648.375	100%
		EMPEDRADO												
3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 20 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5 (CORDON ESCONDICO PARA ACCESO VEHICULAR)	ML	EVENTO	110,00	31.000	3.410.000	0	110,00	110,00	0	3.410.000	3.410.000	100%
4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	490,00	31.000	15.190.000	0	490,00	490,00	0	15.190.000	15.190.000	100%
5	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	2100,00	46.500	97.650.000	0	2.100,00	2.100,00	0	97.650.000	97.650.000	100%
6	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	EVENTO	2.100,00	2.490	5.229.000	0	2.100,00	2.100,00	0	5.229.000	5.229.000	100%
7	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	122,50	7.450	912.625	0	122,50	122,50	0	912.625	912.625	100%
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS												
8	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	2100	1.050	2.205.000	0	2.100,00	2.100,00	0	2.205.000	2.205.000	100%
		TOTAL					**127.450.000**						**127.450.000**	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**127.450.000**
5% Retención	**6.372.500**
Neto a cobrar	**121.077.500**

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

AC CONSTRUCCIONES
de Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC: 1713683 - 0
0981- 847 641
Calle sin nombre - Luque