ANDE

LPN ANDE N° CM1547/2020
ITEM : 12.4 - SANTA ROSA

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: DECO S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente Santa Rosa

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° CM1547/2020

N°: CSE/DR/ASP7/CM1547/2020/2022/000018

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**830.000**
Mes / Año :	12/ 2021

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/ASP7/CM1547/2020/2021/000061	1,5000	0,0000	1,3332	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,8332
2	OET/DR/ASP7/CM1547/2020/2021/000062	21,0391	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	21,0391
	Total =	22,5391	0,0000	1,3332	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	23,872300

Total HHP:	23,872300
Total Mano de Obra G.:	19.814.009
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	42.247
Total Reajuste con IVA G.:	1.008.533
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	6.143.999
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**26.966.541**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: RAMÓN TANDI Reg. Nº 6.547 Categoría "B"	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Venialgo Rubiani DR / ASP
Firma:	Firma:
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 09/08/22 9.22 AM
Impreso en IP: 10.2.25.110
Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA
Sistema SMOD