COPACO
Comunicación en todo Sentido!

# GERENCIA TÉCNICA
## SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

## ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA
### SEGUNDA ORDEN DE SUMINISTRO

**FECHA:** 15 JUL 2020

**CONTRATO Nº:** 19/2019.

**FECHA DEL CONTRATO:** 6 DE JUNIO DE 2019.

**OBJETO:** "ADQUISICIÓN DE CABLES TELEFÓNICOS MULTIPARES Y ACCESORIOS PARA MONTAJE DE REDES DE PLANTA EXTERNA – LOTE Nº 3 – CONTRATO ABIERTO".

**CONTRATISTA:** SAS PARAGUAY S.A.

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** 24 (VEINTICUATRO) MESES O HASTA ALCANZAR LAS CANTIDADES MAXIMAS.

**PLAZO CONTRACTUAL:** 120 (CIENTO VEINTE) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DE CADA ORDEN DE SUMINISTRO.

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA SEGUNDA ORDEN DE SUMINISTRO:** 4 DE MARZO DE 2020.

**FECHA DE INICIO:** 5 DE MARZO DE 2019.

**FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN CONTRATO:** 2 DE JULIO DE 2020.

**FECHA DE FINALIZACIÓN REAL:** 12 DE MAYO DE 2020.

**MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO:** GS. 62.542.500.- (GUARANIES SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS), IVA INCLUIDO.

**MONTO MÍNIMO DEL CONTRATO:** GS. 31.271.250.- (GUARANIES TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA), IVA INCLUIDO.

**MONTO DE LA SEGUNDA ODEN DE SUMINISTRO:** GS. 22.601.250.- (GUARANIES VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA) IVA INCLUIDO.

**OBSERVACIÓN:** El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria corresponde al Protocolo de Pruebas Técnicas de fecha 2 de junio de 2020 y a la Nota de Remisión Nº 001-001-0007893 del 12 de mayo de 2020.

Federico Abente Romaschka
Director
SAS PARAGUAY S.A.

**SR. FEDERICO ABENTE ROMASCHKA.**
Contratista – SAS PARAGUAY S.A.

**ING. GILBERTO A. RIVAS PANIAGUA.**
Gerente Técnico.
Administrador del Contrato Nº 19/2019.
COPACO S.A.



Edif. Gral Bernardino Caballero, Alberdi y Oliva – 1er Piso – Tel.: (595-21) 442 005 – Fax: (595-21) 444 100 – Asunción, Paraguay