CERTIFICADO DE OBRA Nº 10
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ

LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 5/2019 "PAVIMENTOS ENRIPIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ (PLURIANUAL) - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ" - Id. 367.394

Contratista: BGF S.A.

Monto del Contrato (en Gs e IVA Incluido): 38.493.427.100

Monto de Trabajos Ejecutados del Presente Certificado: 1.692.519.000

Monto de Trabajos Acumulados hasta el Presente Certificado: 21.472.298.841

Certificado Nº: 10

Periodo: MES DE JUNIO **Año: 2.020**

AVANCE DE OBRA

Ejecutado Presente Certif:	4,40%
Ejecutado acumulado:	60,18%

PAVIMENTOS ENRIPIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	CANTIDADES: Presente Certificado (a)	Acum. hasta el Cert. Ant. (b)	Acum. hasta el presente Cert. (c)=(a)+(b)	Porcentaje Acum. Hasta Presente Cert.%	Saldo a realizar	MONTO EN Gs.: Presente Certificado (d) (a x P. Unit.)	Certificado Acumulado Anterior (e) (b x P. Unit.)	Certificado acumulado Actual (f) = (d+e)
1	72131701-014	Desbroce y Despeje	Hectáreas	16,5	9.900.000	163.350.000		12,00	12,00	72,73%	4,50	0	118.800.000	118.800.000
2	72131701-014	Remoción de Estructuras Existentes	Unidad	5	24.200.000	121.000.000		2,00	2,00	40,00%	3,00	0	48.400.000	48.400.000
3	72131701-014	Excavaciòn no Clasificada	Metros cúbicos	101.251	19.100	1.933.894.100		86.549,00	86.549,00	85,48%	14.702,00	0	1.653.085.900	1.653.085.900
4	72131701-014	Excavaciòn de bolsones	Metros cúbicos	106.779	19.200	2.050.156.800	5.500,00	83.694,00	89.194,00	83,53%	17.585,00	105.600.000	1.606.924.800	1.712.524.800
5	72131701-014	Excavaciòn de zanjas de Drenaje	Metros cúbicos	226.106	18.600	4.205.571.600	25.130,00	140.141,00	165.271,00	73,09%	60.835,00	467.418.000	2.606.622.600	3.074.040.600
6	72131701-014	Terraplenes	Metros cúbicos	197.188	22.700	4.476.167.600	14.350,00	135.887,00	150.237,00	76,19%	46.951,00	325.745.000	3.084.634.900	3.410.379.900
7	72131701-014	Pavimento tipo enripiado	Metros cuadrados	732.298	25.200	18.453.909.600	25.100,00	275.947,23	301.047,23	41,11%	431.250,77	632.520.000	6.953.870.241	7.586.390.241
8	72131701-014	Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	Metro lineal	584	982.200	573.604.800	60,00	457,00	517,00	88,53%	67,00	58.932.000	448.865.400	507.797.400
9	72131701-014	Cabeceras para alcantarillas Tubulares	Metro lineal	500	1.229.000	614.500.000	50,00	355,00	405,00	81,00%	95,00	61.450.000	436.295.000	497.745.000
10	72131701-014	Construcciòn de Alambrado	Metro lineal	5.303	15.100	80.075.300		0,00	0,00	0,00%	5.303,00	0	0	0
11	72131701-014	Traslado de Alambrado	Metro lineal	4.513	11.200	50.545.600		0,00	0,00	0,00%	4.513,00	0	0	0
12	72131701-014	Señalizaciòn Vertical	Metros cuadrados	115,5	1.361.800	157.287.900	30,00	0,00	30,00	25,97%	85,50	40.854.000	0	40.854.000
13	72131701-014	Empastado de taludes	Metros cuadrados	5.642	8.900	50.213.800		0,00	0,00	0,00%	5.642,00	0	0	0
14	72131701-014	Reparacion de Puentes de Madera	Metro lineal	15	450.000	6.750.000		0,00	0,00	0,00%	15,00	0	0	0
15	72131701-014	Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 6,00 m	Unidad	6	461.400.000	2.768.400.000		4,00	4,00	66,67%	2,00	0	1.845.600.000	1.845.600.000
16	72131701-014	Movilizacion	Unidad Medida Global	2	1.394.000.000	2.788.000.000		2,00	2,00	100,00%	0,00	0	2.788.000.000	2.788.000.000
		Precio Total				38.493.427.100								
TOTALES - CERTIFICADO												1.692.519.000	21.472.298.841	23.164.817.841

ACUMULADO HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO:	1.692.519.000
ACUMULADO HASTA EL CERTIFICADO ANTERIOR:	21.472.298.841
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS DEL PRESENTE CERTIFICADO:	1.692.519.000
DESCUENTO POR ANTICIPO:	338.503.800
TOTAL A FACTURAR:	1.354.015.200

ANTICIPO RECIBIDO 7.698.685.420 20,00%

Son Guaraníes: Un mil trescientos cincuenta y cuatro millones quince mil doscientos. IVA Incluido.

BGF CONSTRUCTORA S.A.
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

CARLOS SOLANO REHNFELDT
ARQUITECTO - FISCAL DE OBRAS
PAT. 1117 - PILAR
GOBERNACION ÑEEMBUCU