CONSTRUCTORA SERVMAQ
servmaq.edea@hotmail.com

Obras Civiles y Viales
Movimiento de Suelo, Alquiler y
Transporte de Maquinarias
Venta de Materiales de Construcción

CERTIFICADO N° 2

L.P.N. N.° 01/23 CONTRATO N.° 15/2023 CONSTRUCCIÓN TIPO EMPEDRADO EN DISTINTO PUNTOS DE LA CIUDAD - PLURIANUAL 2023/2024

OBRA - LOTE 43: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
UBICACIÓN KM 8 MONDAY. SAN PEDRO-AVENIDA 1.

FECHA: 30/11/23

		ADJUDICADO				CERTIFICADO 1		CERTIFICADO 2		SALDO
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cant. Cert. 1	Precio Total	Cant. Cert. 2	Precio Total	Saldo Cantidad
1	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	1,125.57	3,760	4,232,143	900.46	3,385,730		0	*225.110*
2	Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	1,125.57	7,520	8,464,286	900.46	6,771,459		0	*225.110*
3	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)	Unidad	1.00	1,786,000	1,786,000					*1.000*
4	Relleno y compactación. (Según EE.TT.)	Metros cúbicos	80.00	62,651	5,012,080			30.474	1,909,227	*49.526*
5	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	979.81	53,110	52,037,709			383.691	20,377,829	*596.119*
6	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	Metro lineal	300.00	32,477	9,743,100			109.626	3,560,324	*190.374*
7	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	Metros cúbicos	9.79	116,325	1,138,822					*9.790*
8	Cuneta tipo cordon de Hº e: 0,10m (Según EE.TT.)	Metros cúbicos	16.20	1,397,592	22,640,990			5.481	7,660,621	*10.719*
9	Construcción de baden de H°A° e: 0,12m, ancho de 2,00m. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	41.00	233,214	9,561,774					*41.000*
10	Limpieza final. (Según EE.TT.)	Global	1.00	1,823,600	1,823,600					*1.000*
TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO					116,440,504		10,157,189		33,508,000	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 2	33,508,000	28.78%
DEVOLUCION ANTICIPO 20%	-6,701,600	
RETENCION CAUCIONAL 5%	-1,675,400	
MONTO NETO A PERCIBIR	25,131,000	

SON GS.: VEINTICINCO MILLONES, CIENTO TREINTA Y UN MIL.----------

Hugo Martínez
Fiscal de Obras

ARQ. HUGO MARTINEZ
FISCAL DE OBRA

POR LA CONTRATISTA

Municipalidad del Este Municipio
CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

ING. FLAMINIO MEDINA
DIRECTOR DE AREA URBANA

CONSTRUCTORA SERVMAQ
RUC: 2848991 - 8
Fredy G. Martínez Báez