OBRA: REPARACIÓN DE EMPEDRADO EN CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO | MONTO DE CONTRATO: 880.000.000 | MONEDA: ANÍES | ENCARGADO DE OBRA: ING. MAURICIO PAIVA

CONTRATO: CONTRATO DE OBRAS N° 07/2022 | INICIO DE OBRA: 03 de junio de 2022 | ANTICIPO: | FECHA DE CERTIFICADO: 02 de diciembre de 2022

CONSTRUTEX
HACIENDO CAMINOS SEGUROS
595 21 338 9129

Certificado N° 05

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO (IVA Incl.)	TOTAL	ACUM. CERTIFICADO ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		ACUMULADO ACTUAL	
						Cantidad	Total Gs	Cantidad	Total Gs	Cantidad	Total Gs
1	**REPARACIÓN DE EMPEDRADO**										
1.1	LIMPIEZA PRELIMINAR	m^2	1,00	6.737	6.737	1.590,20	10.713.177	12,00	80.844	1.602,20	10.794.021
1.2	CARTEL DE SEÑALIZACIÓN	gl	1,00	980.000	980.000	1,00	980.000	0,00	-	1,00	980.000
1.3	REPLANTEO Y MARCACIÓN	m^2	1,00	3.437	3.437	5.778,22	19.859.742	1.110,60	3.817.132	6.888,82	23.676.874
1.4	LEVANTAMIENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE	m^2	1,00	18.210	18.210	5.778,22	105.221.387	1.110,60	20.224.026	6.888,82	125.445.413
1.5	REGULARIZACIÓN DE BASE	m^2	1,00	19.250	19.250	5.778,22	111.230.736	1.110,60	21.379.050	6.888,82	132.609.786
1.6	NIVELACIÓN - TOPOGRAFÍA	m^2	1,00	10.092	10.092	84,40	851.765	828,00	8.356.176	912,40	9.207.941
1.7	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	m^2	1,00	53.146	53.146	5.778,22	307.089.279	1.110,60	59.023.948	6.888,82	366.113.227
1.8	REPOSICIÓN CORDÓN/CUNETA	m	1,00	106.385	106.385	921,90	98.076.332	226,00	24.043.010	1.147,90	122.119.342
1.9	DRENAJE DE BASE DE EMPEDRADO	m	1,00	175.025	175.025	188,00	32.904.700	0,00	-	188,00	32.904.700
1.10	REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	m^2	1,00	22.000	22.000	199,53	4.389.660	10,05	221.100	209,58	4.610.760
1.11	EXCAVACIÓN DE ZANJAS DE DRENAJE	m^3	1,00	58.285	58.285	93,83	5.468.882	0,00	-	93,83	5.468.882
1.12	REGISTRO DE INSPECCIÓN	gl	1,00	1.304.000	1.304.000	0,00	-	1,00	1.304.000	1,00	1.304.000
1.13	LIMPIEZA FINAL	m^2	1,00	2.750	2.750	5.907,62	16.245.956	1.110,60	3.054.150	7.018,22	19.300.106
				MONTO TOTAL:	**2.759.317**						
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO						**713.031.616**		**141.503.436**		**854.535.052**

Devolución de Anticipo (IVA Incluido)	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**
TOTAL A FACTURAR		**713.031.616**		**141.503.436**		**854.535.052**
Retención Caucional	**5,00%**	**35.651.581**	**5,00%**	**7.075.172**	**5,00%**	**42.726.753**
Otros Descuentos	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**
TOTAL A COBRAR		**677.380.035**		**134.428.264**		**811.808.299**

Elaborado por: Ing. Mauricio Paiva
Encargado de Obra
Construtex S.A.

Ing. Mauricio Paiva
C.I.:Nº 3.652.465

Revisado por: Ing. Juan Pablo Cabral
Gerencia de Producción
Construtex S.A.

CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80094073 - 3
Ing. Juan Pablo Cabral

Aprobado por:

Arq. Carlos J. Duarte M.
Pat. 700538-01

000395

Municipalidad de
San Lorenzo
del Campo Grande

ORDEN DE INICIO

000380

San Lorenzo, 17 de noviembre de 2022

Señor:
CONSTRUTEX S.A, Contratista
Domicilio: Avda. Fernando de la Mora N°2275
PRESENTE

RUC: 80094073-3

Contrato de Obras N° 07/2022 de fecha 13 de mayo de 2022, para "REPARACION DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO" LCO N° 03/2022 – ID N° 407.063

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa con la Municipalidad de San Lorenzo de Campo Grande, para la ejecución de la obra: REPARACION DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO" de este Distrito.

Habiéndose cumplido con lo establecido en el apartado: PLAZO DE EJECUCION El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato.

Se establece esta Orden de Inicio para la calle **Mozart y Manuel Fernández Pérez – Barrio BARCEQUILLO** – de la Ciudad de San Lorenzo

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 17 del mes de noviembre del año 2022.

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

INTENDENTE MUNICIPAL

RECIBIDO POR:

Ing. Joaquin Otazu Seifart
Director Titular

Contratista

C.I. N° : 3.668.355

Fecha:

Hora:

CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80094073 - 3

Municipalidad de
San Lorenzo del Campo Grande

ORDEN DE INICIO

000381

San Lorenzo, 10 de noviembre de 2022

Señor:
CONSTRUTEX S.A, Contratista
Domicilio: Avda. Fernando de la Mora N°2275
PRESENTE

RUC: 80094073-3

Contrato de Obras N° 07/2022 de fecha 13 de mayo de 2022, para "REPARACION DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO" LCO N° 03/2022 – ID N° 407.063

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa con la Municipalidad de San Lorenzo de Campo Grande, para la ejecución de la obra: REPARACION DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO" de este Distrito.

Habiéndose cumplido con lo establecido en el apartado: PLAZO DE EJECUCION El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato.

Se establece esta Orden de Inicio para la calle **Dionisio Ledesma – Barrio Villa Industrial** – de la Ciudad de San Lorenzo

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 10 del mes de noviembre del año 2022.

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

INTENDENTE MUNICIPAL

RECIBIDO POR:

Ing. Joaquin Otazu Seifart
Director Titular

Contratista

C.I. N° : 3.668.355-

Fecha:

Hora:

CONSTRUTEX S.A.
RUC 80094073 - 3

Municipalidad de
San Lorenzo
del Campo Grande

ORDEN DE INICIO

000382

San Lorenzo, 24 de noviembre de 2022

Señor:
CONSTRUTEX S.A, Contratista
Domicilio: Avda. Fernando de la Mora N°2275
PRESENTE

RUC: 80094073-3

Contrato de Obras N° 07/2022 de fecha 13 de mayo de 2022, para "REPARACION DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO" LCO N° 03/2022 – ID N° 407.063

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa con la Municipalidad de San Lorenzo de Campo Grande, para la ejecución de la obra: REPARACION DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO" de este Distrito.

Habiéndose cumplido con lo establecido en el apartado: PLAZO DE EJECUCION El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato.

Se establece esta Orden de Inicio para la calle Mozart – Barrio BARCEQUILLO – de la Ciudad de San Lorenzo

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 24 del mes de noviembre del año 2022.

Sin otro particular, me despido de Usted atentamente.

INTENDENTE MUNICIPAL

RECIBIDO POR:

Ing. Joaquin Otazu Seifart
Director Titular

Contratista

C.I. N° : 3.668.355

Fecha:

Hora:

CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80094073 - 3