MISIÓN: Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental, con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes, fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respeto al medio ambiente.

OBRA: PAVIMENTO TIPO EMEPDRADO PARA LA CALLE 16 PERPENDICULAR A LA CALLE NSTRA. SRA. DEL PILAR, DE LA CIUDAD DE LUQUE
CONTRATISTA: LBB CONSTRUCCIONES
UBICACIÓN: LAURELTY

AVANCE DE OBRA CONTRACTUAL	**100,00%**

Fecha de Certificación: 15/10/2025

CERTIFICADO DE OBRA Nº 01 - CONTRATO DE OBRA Nº 41/2025

RUBROS DEL CONTRATO Nº 41/2025						MEDICIÓN			MONTO		
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**ANTERIOR**	**ACTUAL**	**ACUMULADO**	**ANTERIOR**	**ACTUAL**	**ACUMULADO**
1	Cartel de Obras estándar	m2	1,92	**453.900**	871.488	0,00	1,92	1,92	0 ₲	871.488 ₲	871.488 ₲
2	Marcación y replanteo	m2	760,24	**2.340**	1.778.962	0,00	760,24	760,24	0 ₲	1.778.962 ₲	1.778.962 ₲
3	Caja para empedrado e= 0,30	m3	226,80	**29.050**	6.588.540	0,00	226,80	226,80	0 ₲	6.588.540 ₲	6.588.540 ₲
4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	m2	760,24	**52.338**	39.789.441	0,00	760,24	760,24	0 ₲	39.789.441 ₲	39.789.441 ₲
5	Cordones de HºAº pre fabricados (10X40X50)	ml	178,40	**36.312**	6.478.061	0,00	178,40	178,40	0 ₲	6.478.061 ₲	6.478.061 ₲
6	Enripiado de piedra	m2	760,24	**20.174**	15.337.082	0,00	760,24	760,24	0 ₲	15.337.082 ₲	15.337.082 ₲
7	Badén de Hº Aº	m3	16,13	**1.855.946**	29.936.409	0,00	16,13	16,13	0 ₲	29.936.409 ₲	29.936.409 ₲
8	Limpieza final de obra (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc)	gl	1,00	**813.220**	813.220	0,00	1,00	1,00	0 ₲	813.220 ₲	813.220 ₲
				TOTAL GENERAL / Gs.:	**101.593.202**		**TOTAL A COBRAR**		**0 ₲**	**101.593.202 ₲**	**101.593.202 ₲**
							AVANCE DE OBRA		**0,00%**	**100,00%**	**100,00%**
									NETO A COBRAR	**101.593.202 ₲**	

Son Guaraníes: Ciento un millones quinientos noventa y tres mil doscientos dos.-

Arq. Belén Martínez
Fiscal de Obras Públicas
Municipalidad de Luque
Arq. María Belén Martínez
FISCAL DE OBRAS

Jazmín Godoy
Administrador de Contratos
Municipalidad de Luque
Jazmín Godoy
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Arq. Adrian González
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque
Arq. Adrian González
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES