MEMORANDUM Nº 320/2020

A: **C.P. Liz Marizza Parra Ferreira.**
Directora de Administración y Finanzas.

De: **Arq. Ángel Tito Aranda Charruff.**
Director de Obras Públicas Municipales.

Arq. Angel Tito Aranda Charruff
Director de Obras Públicas Municipales
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE * DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS *

Ref.: **FONACIDE:**
RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO Nº 11/2020
"CONSTRUCCIÓN DE AULA CON TECHO DE LOSA DE H°A° PARA LA ESC. BÁS. Nº 6746 PORVENIR" – LBB CONSTRUCCIONES

Fecha: **17 de octubre del 2020.-**

Me dirijo a Ud. a fin de remitir la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** del contratista **LBB CONSTRUCCIONES** referente al **CONTRATO DE OBRA Nº 11/2020 *"CONSTRUCCIÓN DE AULA CON TECHO DE LOSA DE H°A° PARA LA ESC. BÁS. Nº 6746 PORVENIR"***

SE ADJUNTA:

- **Informe de obras Públicas Municipales**
- **Acta de Recepción Definitiva**
- **Copia de acta de Recepción Provisoria**
- **Planilla de cómputo métrico y presupuesto.**
- **Aprobación del MEC**
- **Microplanificación**
- **Especificaciones técnicas.**
- **Planos Arquitectónicos**
- **Registro Fotográfico**
- **Orden de inicio.**
- **Copia de Contrato.**
- **Pedido de la empresa contratista.**

Sin otro particular, me despido muy atentamente.-

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

INFORME D. O. P. M. Nº 200/2020

Correspondiente a la solicitud presentada por la empresa **LBB CONSTRUCCIONES** referente al pedido de **RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA Nº 11/2020** ***"CONSTRUCCIÓN DE AULA CON TECHO DE LOSA DE H°A° PARA LA ESC. BÁS. Nº 6746 PORVENIR"***

A DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

El recurrente adjudicatario de la mencionada obra solicita la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** del **CONTRATO DE OBRA Nº 11/2020** ***"CONSTRUCCIÓN DE AULA CON TECHO DE LOSA DE H°A° PARA LA ESC. BÁS. Nº 6746 PORVENIR"***. Los trabajos fueron recepcionados de forma provisoria en fecha 17 de setiembre del 2020 respectivamente.

Se informa además, que cabe realizar el pago de la retención caucionar del Fondo de Reparo el 5% del monto del contrato conforme a la clausula de la misma.

Es mi informe.

Luque, 17 de octubre del 2020.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Arq. Ángel Tito Aranda Charruff.
Director de Obras y Servicios.
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Arq. Ángel Tito Aranda Charruff
Director de Obras Públicas Municipales
Municipalidad de Luque

Acta De Recepción Definitiva.

En la Ciudad de Luque a los 17 días del mes de octubre del 2020, se procede a recepcionar en forma definitiva los trabajos de la Obra: ***"CONSTRUCCIÓN DE AULA CON TECHO DE LOSA DE H°A° PARA LA ESC. BÁS. Nº 6746 PORVENIR"*** adjudicada según contrato **Nº 11/2020** ejecutadas por la empresa **"LBB CONSTRUCCIONES."**

Los trabajos de ***"CONSTRUCCIÓN DE AULA CON TECHO DE LOSA DE H°A° PARA LA ESC. BÁS. Nº 6746 PORVENIR"*** fueron ejecutados de acuerdo a verificaciones llevadas a cabo por la Dirección de Obras y Públicas Municipales, en general se hallan en buenas condiciones, habiéndose recepcionado provisoriamente en fecha 17/09/2020.

Por ello se procede a la **Recepción en forma Definitiva** de la obra por parte de la Municipalidad de Luque como ente fiscalizador a pedido del contratista "**LBB CONSTRUCCIONES**", responsable de la ejecución de los trabajos.

Se recepcionan los trabajos firmándose el acta de tres copias de un mismo tenor y en total acuerdo del representante de la Municipalidad de Luque y el Contratista.

Arq. Liz Aguilera
FISCALIZADORA

Liz Aguilera
ARQUITECTA
REG. MOPC N°3752

Leopoldo Benitez
Rep. legal LBB CONSTRUCCIONES

LBB CONSTRUCCIONES
De Leopoldo Benitez Bareiro
RUC:945.927 - 8

Arq. Ángel Tito Aranda Charruff
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

Arq. Ángel Tito Aranda Charruff
Director de Obras Públicas Municipales
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE * DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS *

Acta De Recepción Definitiva.

En la Ciudad de Luque a los 17 días del mes de octubre del 2020, se procede a recepcionar en forma definitiva los trabajos de la Obra: ***"CONSTRUCCIÓN DE AULA CON TECHO DE LOSA DE H°A° PARA LA ESC. BÁS. Nº 6746 PORVENIR"*** adjudicada según contrato **Nº 11/2020** ejecutadas por la empresa **"LBB CONSTRUCCIONES."**

Los trabajos de ***"CONSTRUCCIÓN DE AULA CON TECHO DE LOSA DE H°A° PARA LA ESC. BÁS. Nº 6746 PORVENIR"*** fueron ejecutados de acuerdo a verificaciones llevadas a cabo por la Dirección de Obras y Públicas Municipales, en general se hallan en buenas condiciones, habiéndose recepcionado provisoriamente en fecha 17/09/2020.

Por ello se procede a la **Recepción en forma Definitiva** de la obra por parte de la Municipalidad de Luque como ente fiscalizador a pedido del contratista "**LBB CONSTRUCCIONES**", responsable de la ejecución de los trabajos.

Se recepcionan los trabajos firmándose el acta de tres copias de un mismo tenor y en total acuerdo del representante de la Municipalidad de Luque y el Contratista.

Liz Aguilera

Arq. Liz Aguilera
FISCALIZADORA

Líz Aguilera
ARQUITECTA
REG. MOPC N°3752

Leopoldo Benitez
Rep. legal LBB CONSTRUCCIONES

LBB CONSTRUCCIONES
De Leopoldo Benitez Bareiro
RUC:945.927 - 8

Arq. Ángel Luis Machuca Chaparruff
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Arq. Ángel Luis Machuca Chaparruff
Director de Obras Públicas Municipales
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE * DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS *

REGISTRO FOTOGRAFICO

Obra: Construcción de Aula con techo de losa de HºAº en planta baja.
Institución Educativa: Escuela Básica N°6.746 Porvenir.
Contratista: LBB Construcciones
Contrato Nº: 11/2020
Fecha de la verificación de obra: 14/10/2020

ANTES

PROCESO

Liz Aguilera
ARQUITECTA
REG. MOPC N°3752

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REGISTRO FOTOGRAFICO

Obra: Construcción de Aula con techo de losa de HºAº en planta baja.
Institución Educativa: Escuela Básica N°6.746 Porvenir.
Contratista: LBB Construcciones
Contrato Nº: 11/2020
Fecha de la verificación de obra: 14/10/2020

DESPUÉS

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Liz Aguilera
ARQUITECTA
REG. MOPC N°3752