Acta N°1 - INICIO de Obra

Contratación Directa N°16/2023- Resolución I.M Nº 297/2023

" REPARACIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS– ID N°435.251"

En el predio de la Obra: ***EL LOTE N°01 REPARACION MURALLA COLEGIO NACIONAL DR ABSALON ARIAS Y EL LOTE N°02-REPARACION DE UN AULA TIPOLOGIA MEC ESCUELA BASICA N°815 ". -*** el día 11 de diciembre de 2023, siendo las diez horas, se reúne el Intendente Municipal de San Juan del Paraná, Sr**. Aldo Lepretti**, la fiscal de Obra de la Municipalidad, **Arq. Damarys Benítez** y el Sr **JACOB ODA representante** de la firma **LOS ANDES INGENIERÍA,** denominado en adelante Contratista. Para proceder a dar inicio oficial a la obra, a partir de la fecha.

No habiendo otra acción que realizar, se da inicio oficial de la Obra con las firmas al pie de las personas presentes.

Los Andes Ingeniería
Contratista
LOS ANDES
INGENIERÍA S.A.C.
RUC: 80083861-0

Arq. Damarys Benítez
Fiscal de Obra
Arq. Damarys Benitez
Reg. M.O.P.C. Nº 4143
Fiscal de Obras
Muni. San Juan del Paraná

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANÁ
INTENDENCIA

ALDO LEPRETTI
Intendente Municipal