						CONTRATISTA:		MES INGENIERIA S.A.					
LCO Nº 06/2022 "SERVICIO DE PINTURA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN" - ID Nº 408052 - CONTRATO: 35/2022 - LOTE 1						CERTIFICADO DE OBRA N° 1 26/07/2024							
						ORDEN DE SERVICIO No.		031	FECHA: 14/06/2024				
PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO						CANTIDADES			MONTOS EN Gs.			%	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	CERT. ANTERIORES	PRESENTE	ACUMULADO	CERT. ANTERIORES	PRESENTE	ACUMULADO	AVANCE DE OBRA	
1	PINTURA												
1.1	Demolicion de revoque (areas humedas y averiadas interior - exterior)	m2	5,00	25.000	125.000		5,00	5,00		125.000	125.000	100%	
1.4	Revoque interior filtrado de muros	m2	5,00	41.000	205.000		5,00	5,00		205.000	205.000	100%	
1.15	Al latex interior de paredes	m2	839,33	43.480	36.494.068		839,33	839,33		36.494.068	36.494.068	100%	
1.17	Al latex de techo	m2	415,46	46.500	19.318.890		415,46	415,46		19.318.890	19.318.890	100%	
1.23	Al barniz de maderamem y tejuelones	m2	415,46	34.875	14.489.168		415,46	415,46		14.489.168	14.489.168	100%	
1.27	Al esmalte sintetico antioxido de carpinteria metálica	m2	59,42	32.250	1.916.295		59,42	59,42		1.916.295	1.916.295	100%	
1.29	Al esmalte sintetico de carpinteria de madera	m2	162,76	34.875	5.676.255		162,76	162,76		5.676.255	5.676.255	100%	
1.30	Al barniz de carpinteria de madera	m2	9,40	32.250	303.150		9,40	9,40		303.150	303.150	100%	
1.34	Al esmalte sintético de simbología en piso	m2	1,00	46.013	46.013		1,00	1,00		46.013	46.013	100%	
1.40	Limpieza periódica y final de obra	m2	1,00	390.000	390.000		1,00	1,00		390.000	390.000	100%	
					78.963.839					78.963.839	78.963.839	100%	

veterinaria	78.963.839
ANTICIPO	-
MONTO TOTAL A COBRAR	78.963.839

Representante Legal
MES INGENIERÍA S.A.
INGENIERIA
Ing. Marcelo Sánchez
Director

Fiscal de Obras
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS