DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
DPTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS

ORDEN DE SERVICIO Nro. : *573/2023*

CONTRATO No. : *03/2023*

FECHA DE INICIO : *28/06/2023*

OBJETO: REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.

Trabajo realizado según Orden de Servicio N° 573. Mantenimiento de portón – Edificio 1910

CONTRATISTA : *ING. VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO*

FECHA DE ENTREGA : 13*/07/2023*

FECHA DE CULMINACION: *13/07/2023*

DIAS DE ATRASO: 0

MONTO DEL TRABAJO: Gs. *2.830.950.-*

OBSERVACION:

La presente Acta de Recepción DEFINITIVA se realiza en presencia de la Empresa Contratista ING. VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO y el Fiscal de Obras designado por la Institución para corroborar que los trabajos realizados fueron ejecutados en buena forma.

Dejamos constancia que la contratista asistirá a la Contratante en caso de que se detecten falencias en los trabajos por un término de tres meses contados a partir de la firma de la presente Acta.

Sin nada más que mencionar se firma en tres ejemplares para los fines que hubiera lugar, siendo el día 20 de julio del 2023.

Arq. JORGE MARTINEZ Fiscal de Obras Dpto. de Obras e Infraestructuras Arq. Jorge Martínez Fiscal de Obras **DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS**	Ing. Víctor Julián Ayala Perdomo Representante Legal **AYALA PERDOMO INGENIERIA** AYALA PERDOMO INGENIERIA RUC: 1514327-9 Fdo. de la Mora 259 c/ C. R. de Francia Tel. 931.867 - Villa Elisa

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
DPTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

TRABAJOS REALIZADOS







Arq. JORGE MARTINEZ
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Edo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa