MUNICIPALIDAD DE ALTOS

Cuna de Luis Alberto del Paraná

Calle Luis Alberto del Paraná c/ Defensores del Chaco
Teléfono Fax 0512-230.030 — Email: munaltos@gmail.com
Altos — Paraguay

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA CON RESERVAS

En la Ciudad de Altos, Departamento de Cordillera a los 23 Días del mes de noviembre del año dos mil veinte, el contratante Abg. Juan Félix Ramírez, en su calidad de Intendente, dando cumplimiento a lo establecido en la Clausula N.º 9 Programa de ejecución de los trabajos del contrato N.º 06/2020, suscrito entre la Municipalidad de Altos y el contratista **"ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS"**, adjudicado por Resolución I.M.C. N.º 127/2020, para la ejecución de los trabajos de la obra: ***"Construcción de empedrado Avda. 29 de septiembre entre Boquerón y Barón Coppens".-*** ***ID: 383.745*** después de haber inspeccionado la obra se pronuncia, emitiendo el siguiente dictamen:

1. El Contratista comunico al Fiscal de Obras la finalización de los trabajos de la Obra***" Construcción de empedrado Avda. 29 de septiembre entre Boquerón y Barón Coppens"***, previstos en los documentos contractuales.

2. El Arq. Hugo Ruíz, responsable de la fiscalización de la obra, informo a la contratante que se efectuó la inspección física de las obras y se verifico que están en conformidad a las Especificaciones Técnicas y a otras obligaciones establecidas en el contrato. En cuanto a las cantidades contractuales de la Obra alcanzo un nivel de ejecución del 100% en la certificación final. -

3. La fiscalización, recomienda la Recepción Provisoria de los trabajos realizados, en su informe de fecha 31 de octubre del 2020.

Se labra el presente Acta de Recepción provisoria de los trabajos de la presente obra, que leída y hallada correcta, el Abg. Juan Félix Ramírez y el Arq. Hugo Ruiz, en representación de la Municipalidad de Altos, y el "Ing. Ignacio Javier Edwards Rojas" representante de la empresa contratista, es firmada en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Ignacio Edwards
Ing. Civil

.....
Ing. Ignacio Javier Edwards Rojas
Contratista

MUNICIPALIDAD DE ALTOS · INTENDENCIA ·

.....
Abg. Juan Félix Ramírez
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE ALTOS · Departamento de Cordillera ·

.....
Arq. Hugo Ruiz
Fiscal de Obras

Arq. Hugo Ruiz
Fiscal de Obra
Municipalidad de Altos
Reg. Nº 3994