" CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA EN LA CALLE 1 DE MARZO DEL BARRIO LA AMISTAD

Contrato N° 02/2022

Certificado N°02

FECHA DE PRESENTACION	17/5/2022
FECHA DE INICIO	11/2/2022
PLAZO INICIAL	120
PLAZO DE ADENDA	___
DIAS DE LLUVIA	___
PLAZO PRORROGADO	___
DIAS TRANSCURRIDOS	95
RECEPCION PROVISORIA	----------

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	**Construcción de empedrado**	**Global**	**1**									
1.1	Trabajos Preliminares -Replanteo. No Incluye movimiento de suelo	m2	2740	1.880	5.151.200	600	1.800	2.400	1.128.000	3.384.000	4.512.000	88%
1.2	Pavimento tipo empedrado	m2	2462	34.000	83.708.000	452	1.681	2.133	15.368.000	57.154.000	72.522.000	87%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado	ml	593	91.300	54.140.900	344	226	570	31.407.200	20.633.800	52.041.000	96%
1.4	Baden de H° A° con hormigón pre elaborado(doblemente armado)	ml	47	288.660	13.567.020	23	21	44	6.639.180	6.061.860	12.701.040	94%
1.5	Cordón escondido de hormigón	ml	40	48.554	1.942.160	-	29,7	29,7	-	1.442.054	1.442.054	74%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones	ml	593	3.450	2.045.850	200	354	554	690.000	1.221.300	1.911.300	93%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle	un	2	580.000	1.160.000	-	-	-	0	-	-	0%
1.8	Limpieza final de obra	m2	2740	600	1.644.000	-	-	-	0	-	-	0%
				TOTAL	**163.359.130**							

Total certificado	55.232.380	89.897.014	145.129.394
Fondo de reparo 5%:	2.761.619	4.494.851	7.256.470
Neto a cobrar Gs.:	52.470.761	85.402.163	137.872.924

Son Guaraníes: ochenta y cinco millones cuatrocientos dos mil ciento sesenta y tres.

Contratista
Ing. Julio C. Gamón B.
Representante Legal

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCION
Itapua Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cam...