Aduana
Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

DPTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS

ORDEN DE SERVICIO No. : *10/2020*

CONTRATO No. : *71/2019*

FECHA DE INICIO : *13/02/2020*

OBJETO: REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.

Mampara de melamina. Provisión de mampara núcleo de colmena y terminación en formica con perfiles de chapa doblada. Provisión de placas núcleo de colmena y terminación en formica para puertas con cerraduras y accesorios incluidos. Según Orden de Servicio– Edif.Patria- Planificación.

CONTRATISTA : *FAMETAL S.A.*

FECHA DE CULMINACION: *18/02/2020*

DIAS DE ATRASO : *0*

MONTO DEL TRABAJO : *Gs 561.000.-*

OBSERVACION:

La presente Acta de Recepción DEFINITIVA se realiza en presencia de la Empresa Contratista FAMETAL S.A. y el Fiscal de Obras designado por la Institución para corroborar que los trabajos realizados fueron ejecutados en buena forma.

Dejamos constancia que la contratista asistirá a la Contratante en caso de que se detecten falencias en los trabajos por un término de tres meses contados a partir de la firma de la presente Acta.

Sin nada más que mencionar se firma en tres ejemplares para los fines que hubiera lugar, siendo el día 03 de marzo de 2020.

Arq. Karen Ramírez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras
Arq. Karen Ramírez
Fiscal de Obras
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

Sr. Alexis Vera Mercado
Representante Legal
FAMETAL S.A.
FAMETAL S.A.