COPACO
Comunicación en todo Sentido!

GERENCIA TÉCNICA
SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA

FECHA: 19 NOV 2020

CONTRATO Nº: 15/2020.

FECHA DEL CONTRATO: 25 DE SETIEMBRE DE 2020.

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS PARA MONTAJE Y MANTENIMIENTO GPON".

CONTRATISTA: FLYTEC COMPUTERS S.A.

PLAZO: 30 (TREINTA) DÍAS CALENDARIO.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 26 DE SETIEMBRE DE 2020.

FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRACTUAL: 25 DE OCTUBRE DE 2020.

FECHA DE FINALIZACIÓN REAL: 2 DE OCTUBRE DE 2020.

MONTO DEL CONTRATO: GS. 252.270.000.- (GUARANIES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL), IVA INCLUIDO.

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria corresponde al Protocolo de Pruebas Técnicas de fecha 22 de octubre de 2020 y la Nota de Remisión Nº 001-001-0005254 de fecha 2 de octubre de 2020.

SR. OSNI MUCELLIN DE ARRUDA
Proveedor
FLYTEC COMPUTER S.A.

ING. GILBERTO A. RIVAS PANIAGUA.
Gerente Técnico.
Administrador del Contrato Nº 15/2020.

FLYTEC COMPUTERS S.A
RUC 80032314-9

Edif. Gral Bernardino Caballero, Alberdi y Oliva – 1er Piso – Tel.: (595-21) 442 005 – Fax: (595-21) 444 100 – Asunción, Paraguay