OT 1264 - N.

Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA CONFORME A: ORDEN DE TRABAJO N°17/21 A FAVOR DE LA FIRMA SENA INGENIERIA

En la Planta de Industrial de PETROPAR Villa Elisa, siendo las 11:00 horas del 10 de octubre de 2021, se deja constancia de la recepción de la obra "**Suministro e instalación de estructura metálica ligera: Angulo estructural lados iguales de 1" x 1/8" a 3" x 3/8", planchuela de 1/8" x ½" a 1" x 3" hasta 12.10 Kg. /ml., y placa de acero 3/16" a 5/16" de espesor.**", **detallado en la Orden de trabajo N° 17/2021 con Orden de suministro N°4500004236 del 6 de setiembre de 2021.**

Por el presente documento se deja constancia que la firma SENA INGENIERIA S.R.L entregó el bien en cuestión en tiempo y forma, conforme a lo solicitado en el PBC y el contrato respectivo sin observación alguna y a conformidad de Petropar.

Ing. MDE César Sena
Gerencia General
Sena Ingenieria S.R.L.

Ing. Cesar Sena
Representante
SENA INGENIERIA S.R.L.

Ing. Ruben Gonzalez
Gerente GMP
Petropar
Administrador del Contrato

47

GOBIERNO NACIONAL

Fuerza de la gente

ORDEN DE TRABAJO	O.T. Nº: 17/2021

Fecha	6 de septiembre de 2021
Adminstrador	Gcia. Mantenimiento de Planta - Petropa
Contratista	SENA INGENIERIA S.R.L
Codigo Contrataciones	LP-25006-19-184195
REGISTRO SAP	10000324
REGISTRO SAP / OT	4500004236

Descripción de Trabajo: Suministro e instalación de estructura metálica ligera: Angulo estructural lados iguales de 1" x 1/8" a 3" x 3/8", planchuela de 1/8" x ½" a 1" x 3" hasta 12.10 Kg. /ml., y placa de acero 3/16" a 5/16" de espesor.

Referencia: Contrato PR/PS Nº461/19 - Contrato de Servicios Electromecánicos Tercerizados
A Contratista : Sena Ingeniería S.R.L.

LOTE 9	Descripcion	Unidad de Computo	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
PERSONAL	Cuadrilla de Fabricacion de estructuras ligeras	Horas Hombre	121.200	338	40.965.600
PERSONAL	Cuadrilla de limpieza e inertizado	Horas Hombres	121.200	80	9.696.000
INSUMOS	Electrodos	Kg	53.000		-
	Disco de esmeril	unidad	83.300		-
MATERIALES	Angulo estructural lados iguales de 1" x 1/8" a 3" x 3/8", soleras de 1/8" x ½" a 1" x 3" hasta 12.10 Kg. /ml., y chapa de acero ASTM A-36 3/16" a 5/16" de espesor.	Kg	12.250	895	10.963.750
EQUIPOS	Maquina de soldar	horas	11.400		-
	Equipo de oxicorte	horas	32.100		-
	Andamio	horas	10.900		-
	Camion Ginche	horas	1.116.150		-
TRASLADO	Traslado de personal- M.J. Troche	Costo por Persona	100.900		-
	Traslado de personal- Hernandarias	Costo por Persona	282.600		-
	Traslado Camion Grua	Km	3.950		-
	Flete(traslado de maquinas-Herramientas)	Km	1.600		-
	Viaticos	Costo por Persona/dia	328.300		-

Total Gs. 61.625.350

Lugar de Trabajo : Planta Petropar Villa Elisa
Plazo: 45 días calendarios contados desde la firma de esta orden de trabajo

Nombre y Firma	**Nombre y Firma**
Gerencia de Mantenimiento de Planta	Sena IngenieríaSRL
Administrador del Contrato	**Contratista**

Ing. RUBÉN GONZALEZ
Jefe Inst. de la Unidad de Proyectos Electromecánicos
PETROPAR

49