COPACO S.A.
Compañía Paraguaya de
Comunicaciones S.A.

GERENCIA DE PLANIFICACION
ACTA DE RECEPCIÓN TECNICA PROVISORIA

CONTRATO Nº: 47/2018.- **FECHA:** 16 AGO. 2018

FECHA DEL CONTRATO: 25 de abril de 2018.-

OBJETO: "ADQUISICION DE EQUIPOS DE ACCESO – AD REFERNDUM **(LOTE Nº 3)**".-

CONTRATISTA: CELEXX S.A.-

PLAZO CONTRACTUAL: 70 (setenta) días calendarios.-

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 26 de abril de 2018.-

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 04 de julio de 2018.-

FECHA DE TERMINACION REAL: 26 de junio de 2018.-

MONTO TOTAL DEL CONTRATO: GS. 3.315.622.970.- (GUARANIES TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA) IVA INCLUIDO.-

MONTO DEL LOTE Nº 3: GS. 569.422.970.- (GUARANIES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA).-

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria corresponde a la Nota de Remisión Nº 001- 001 - 0001101, Nº 001 – 001 - 0001102, Nº 001 – 001 - 0001103 de fecha 26/06/2018 y al Protocolo de Pruebas Técnicas realizado en fecha 30/07/2018.-

MARCO E. DOMANICZKY GARCIA DE ZUÑIGA
Representante legal – CELEXX S.A.
LIC. MARCO DOMANICZKY
DIRECTOR
CELEXX S.A.

ING. AURORA NUÑEZ
Gerencia de Planificación
Administradora del Contrato Nº 47/2018.-