TETÃ VIRU MOHENDAPY MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

Informe Bimensual de Gestión

Proyecto de Mejoramiento de las Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible del Paraguay

Reporte a Marzo - Abril del 2024

Consultor: Orlando Chaparro Rodríguez

Resumen Ejecutivo

Este informe bimestral, que corresponde al 5to. Informe, presenta los principales logros obtenidos en el marco del desarrollo de la planificación presupuestaria correspondiente al periodo del 1 de Marzo al 30 de Abril del 2024.

Los logros principales se listan a continuación:

- Se realizó el Relevamiento inicial de Base de datos del sistema JUPE para desarrollo y migración a la nueva arquitectura del SIARE.
- Se realizó Despliegue del módulo JUBIFACIL en ambiente UAT para prueba de usuarios y se aplicaron ajustes de Incidencias.
- Se realizó Despliegue del módulo Censo Digital en ambiente UAT para prueba de usuarios y se aplicaron ajustes de Incidencias.
- Censo Digital, se avanzó con los Consultores de Arquitectura para establecer la infraestructura técnica de seguridad en vista a su despliegue con salida a Internet para el público en general.
- Se realizó el relevamiento de las alertas de código según la Aplicación SonarQube para control de buenas prácticas de Desarrollo.

TETÃ VIRU MOHENDAPY MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

Contenido

Resumen Ejecutivo 2
Antecedentes 4
Objetivos de la Consultoría 5
Cronograma de Actividades 5
Resumen de Principales Avances y logros del Periodo 6
Conclusiones finales y próximos pasos 8
Anexo: Tiempo dedicado 9

Antecedentes

El Gobierno de Paraguay, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha implementado el Proyecto de Mejoramiento de las Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible del Paraguay - Contrato de Préstamo N° 4671/OC-PR, con el fin de apoyar e incrementar los niveles de eficiencia de operación de las Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y de Administración Financiera (VAF), dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas.

En ese contexto, el Viceministerio de Administración Financiera(VAF), y en particular la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, ha identificado la necesidad de avanzar hacia la incorporación de un Sistema de Gestión para la automatización de los procesos que conduzcan a agilizar los trámites de reconocimiento del derecho jubilatorio, disminuir los tiempos de proceso, y particularmente mejorar los controles, tanto de los aportes, como del cálculo para la concesión final del beneficio a los aportantes.

Objetivos de la Consultoría

Llevar adelante la construcción y/o adaptación de los sistemas informáticos relacionados con el sistema JUPE y módulos conexos, que contemplan desde la tramitación del Beneficio hasta el pago, con integración a los demás sistemas del SIARE, y con la utilización de las herramientas definidas en el Anexo I – "Arquitectura", y la metodología de trabajo establecida por la DGIC.

Cronograma de Actividades

En el cronograma que se presenta a continuación se citan las principales actividades que forman parte de la presente etapa que corresponde al periodo de 1° de Marzo al 30 de Abril del 2024.

Años		2023					2024									
Meses		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Jubilaciones**															
1.1	Clasificadores y Catálogos	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
1.2	Procesos		■	■	■	■	■	■	■	■						
1.3	Pruebas en ambiente local y desarrollo		■	■	■	■	■	■	■	■						
1.4	Pruebas en ambiente UAT								■	■						

Resumen de Principales Avances y logros del Periodo

En esta sección se presentan las tareas realizadas durante Marzo y Abril en el marco de las actividades previstas en la consultoría para obtener los productos esperados.

Los MVP operando conforme a los requerimientos identificados en la Estrategia de Desarrollo e Implementación del SIARE, el diseño y los requerimientos funcionales, la arquitectura y la plataforma tecnológica correspondiente.

Se han llevado a cabo las siguientes actividades:

Jubilaciones JUPE

- Se realizó el relevamiento de tablas de base de datos del sistema JUPE existente para inicio de la etapa de desarrollo de la migración del Sistema JUPE a la nueva arquitectura del SIARE.

Desarrollo de funcionalidades (JUPE)

- Relevamiento tablas en uso del JUPE (grupo2) https://redmine.mef.gov.py/issues/11429

Jubilaciones JUBIFACIL

- Despliegue del Módulo en Ambiente UAT
- Se realizaron pruebas y ajustes de incidencias en ambiente UAT con Usuarios de Jubilaciones.
- Se realizaron pruebas y ajustes de incidencias en formulario de Bandeja de entrada

Desarrollo de funcionalidades (JUBIFACIL)

- Menú Jubilaciones Jubifácil / FE Jubifacil - Bandeja de entrada - filtros Grupo y Trámite en forma de lista desplegable https://redmine.mef.gov.py/issues/11843

Jubilaciones Censo Digital

- Despliegue del Módulo en Ambiente UAT
- Se realizaron pruebas y ajustes de incidencias del Formulario de Censo Digital para ambiente UAT con Usuarios de Jubilaciones.

Desarrollo de funcionalidades (Censo Digital)

- Menú Jubilaciones Censo Digital / [Censos] Incidencia reportada desde UAT 1 https://redmine.mef.gov.py/issues/11617
- Menú Jubilaciones Censo Digital / [Censos] Incidencia reportada desde UAT 5 https://redmine.mef.gov.py/issues/11621
- Backend / Censo Digital BE - Eliminar Anotations en Modelo Censos https://redmine.mef.gov.py/issues/11864
- Censo Digital FE - Texto en mensaje de validación formulario Censo https://redmine.mef.gov.py/issues/11897
- FE-Censo digital - Mostrar imagen de Tarjeta de Débito BNF en formulario Censo digital https://redmine.mef.gov.py/issues/12169
- FE Censo Digital - Validación de Correo Institucional Mayúsculas/Minúsculas https://redmine.mef.gov.py/issues/12234

Relevamiento SonarQube

Se realizó el relevamiento de las alertas de código según la Aplicación sonarQube para control de buenas prácticas de Desarrollo.

- Relevamiento SonarQube Proyecto Jubilaciones https://redmine.mef.gov.py/issues/12546

Conclusiones finales y próximos pasos

Durante este período de trabajo las principales actividades estuvieron relacionadas al relevamiento de base de datos del sistema JUPE, Despliegue en ambiente UAT, pruebas con usuarios y ajustes de incidentes de los sistemas de JUBIFACIL y CENSO Digital

Para Censo Digital se está avanzando con los Consultores de Arquitectura para establecer la infraestructura técnica de seguridad en vista a su despliegue con salida a Internet para el público en general.

Se realizó el relevamiento de las alertas de código según la Aplicación sonarQube para control de buenas prácticas de Desarrollo a fin de analizar la posible refactorización de código dónde sea necesario.

Continuaré brindando mi apoyo al equipo del módulo de jubilaciones y pensiones y a la SCRUM Master en las tareas que me sean asignadas.

Anexos

Anexo: Tiempo dedicado

Horas dedicadas en el período Marzo - Abril 2024

Nueva petición ...

Filtros

Opciones

Aceptar | Anular | Edit consulta personalizada | Delete consulta personalizada

Tiempo dedicado: **112.00**

#	Proyecto	Tipo	Asignado a	Estado	Asunto	Fecha de inicio	Fecha fin	Actualizado	Tiempo dedicado
11429	Jubilaciones	Documentación	Orlando Chaparro	Resuelto	Relevamiento tablas en uso del JUPE (grupo2)	2024-03-05	2024-03-11	2024-03-15 14:20	14.00
11617	Jubilaciones	Incidente	Orlando Chaparro	Resuelto	[Censos] Incidencia reportada desde UAT 1	2024-03-14	2024-03-19	2024-04-23 15:03	25.00
11621	Jubilaciones	Incidente	Orlando Chaparro	Resuelto	[Censos] Incidencia reportada desde UAT 5	2024-03-14	2024-03-25	2024-03-25 11:55	23.00
11843	Jubilaciones	Mejora	Orlando Chaparro	Resuelto	Jubifacil - Bandeja de entrada - filtros Grupo y Trámite en forma de lista desplegable	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-23 15:03	18.00
11864	Jubilaciones	Error	Orlando Chaparro	Resuelto	Censo Digital BE - Eliminar Anotations en Modelo Censos	2024-04-02	2024-04-04	2024-04-05 10:25	3.00
11897	Jubilaciones	Incidente	Orlando Chaparro	Resuelto	Censo Digital FE - Texto en mensaje de validación formulario Censo.	2024-04-03	2024-04-04	2024-04-24 10:24	5.00
12169	Jubilaciones	Funcionalidad	Orlando Chaparro	Resuelto	FE-Censo digital - Mostrar imagen de Tarjeta de Debito BNF en formulario Censo digital	2024-04-08	2024-04-09	2024-04-09 16:55	8.00
12234	Jubilaciones	Incidente	Orlando Chaparro	Resuelto	FE Censo Digital - Validacion de Correo Institucional Mayusculas/Minusculas	2024-04-11	2024-04-11	2024-04-11 16:17	8.00
12546	Jubilaciones	Soporte	Orlando Chaparro	En Curso	Relevamiento SonarQube Proyecto Jubilaciones	2024-04-26		2024-04-30 15:35	8.00

Anexo: Tickets y Merge Requests

Descripción	Tipo	Enlace	Fecha Inicio	Fecha Inicio
Relevamiento tablas en uso del JUPE (grupo2)	Relevamiento	https://redmine.mef.gov.py/issues/11429	5/3/2024	11/3/2024
[Censos] Incidencia reportada desde UAT 1	Frontend	https://redmine.mef.gov.py/issues/11617	14/3/2024	19/3/2024
[Censos] Incidencia reportada desde UAT 5	Frontend	https://redmine.mef.gov.py/issues/11621	14/3/2024	25/3/2024
Jubifacil - Bandeja de entrada - filtros Grupo y Trámite en forma de lista desplegable	Frontend	https://redmine.mef.gov.py/issues/11843	25/3/2024	1/4/2024
Censo Digital BE - Eliminar Anotations en Modelo Censos	Backend	https://redmine.mef.gov.py/issues/11864	2/4/2024	4/4/2024
Censo Digital FE - Texto en mensaje de validación formulario Censo.	Frontend	https://redmine.mef.gov.py/issues/11897	3/4/2024	4/4/2024
FE-Censo digital - Mostrar imagen de Tarjeta de Debito BNF en formulario Censo digital	Frontend	https://redmine.mef.gov.py/issues/12169	8/4/2024	9/4/2024
FE Censo Digital - Validacion de Correo Institucional Mayusculas/Minusculas	Frontend	https://redmine.mef.gov.py/issues/12234	11/4/2024	11/4/2024
Relevamiento SonarQube Proyecto Jubilaciones	Backend	https://redmine.mef.gov.py/issues/12546	29/04/2024	

	Merge Requests			
Descripción	Tipo	Enlace	Fecha Inicio	Fecha Inicio
Relevamiento tablas en uso del JUPE (grupo2)	Relevamiento	No tiene Merge Request	5/3/2024	11/3/2024
[Censos] Incidencia reportada desde UAT 1	Frontend	https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/ngx-siare-front/-/merge_requests/3804	14/3/2024	19/3/2024
[Censos] Incidencia reportada desde UAT 5	Frontend	https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/ngx-siare-front/-/merge_requests/3874 https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/ngx-siare-front/-/merge_requests/3892	14/3/2024	25/3/2024
Jubifacil - Bandeja de entrada - filtros Grupo y Trámite en forma de lista desplegable	Frontend	https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/ngx-siare-front/-/merge_requests/3920	25/3/2024	1/4/2024
Censo Digital BE - Eliminar Anotations en Modelo Censos	Backend	https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-jubilaciones/-/merge_requests/104	2/4/2024	4/4/2024
Censo Digital FE - Texto en mensaje de validación formulario Censo.	Frontend	https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/ngx-siare-front/-/merge_requests/3961	3/4/2024	4/4/2024
FE-Censo digital - Mostrar imagen de Tarjeta de Debito BNF en formulario Censo digital	Frontend	https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/ngx-siare-front/-/merge_requests/4012	8/4/2024	9/4/2024
FE Censo Digital - Validacion de Correo Institucional Mayusculas/Minusculas	Frontend	https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/ngx-siare-front/-/merge_requests/4032	11/4/2024	11/4/2024

Nombre: ORLANDO CHAPARRO RODRIGUEZ
Emitido por: CONFIRMA S.A.

Orlando Chaparro Rodríguez

Consultor