DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS

ORDEN DE SERVICIO N°: 678/23
CONTRATO N°: *03/2022*
FECHA DE INICIO: *18/08/2023*

OBJETO: REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES:
Los trabajos realizados son de cambio de cableado y colocaciones de luces de la Fuente del EDIFICIO DNA 1

.

CONTRATISTA: *AYALA PERDOMO CONSTRUCCIONES*

FECHA DE ENTREGA: 30/08/2023

FECHA DE CULMINACION:30*/08/2023*

DIAS DE ATRASO:*0*

MONTO DEL TRABAJO: *Gs 5.163.840*

OBSERVACION:
La presente Acta de Recepción Definitiva se realiza en presencia de la Empresa Contratista AYALA PERDOMO CONSTRUCCIONES representado por el ING. VICTOR AYALA PERDOMO y el Fiscal de Obras designado por la Institución para corroborar que los trabajos realizados fueron ejecutados en buena forma. Dejamos constancia que la contratista asistirá a la Contratante en caso de que se detecten falencias en los trabajos por un término de 3 MESES contados a partir de la firma de la presente Acta.
Sin nada más que mencionar se firma en tres ejemplares para los fines que hubiera lugar, siendo el día 4 de Setiembtre de 2023

ING. DOMINGO S. BENITEZ
Fiscal de Obras
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS

ING. VICTOR AYALA PERDOMO
Representante Legal
AYALA PERDOMO CONSTRUCCIONES

Ing. Domingo Benitez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

FOTOS DE LUCES DE LA FUENTE DESCOMPUESTAS







FOTOS DE LUCES YA CAMBIADAS EN LA FUENTE



AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

Ing. Domingo Benítez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras