GOBERNACION DEL TERCER DEPATAMENTO DE CORDILLERA

CERTIFICADO BÁSICO Nº 03

CONTRATISTA: E. A. H. CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES DE ING. ELIO ACOSTA HERRERA

MONTO DEL CONTRATO : GS. 490.180.176 CONTRATO N° 175/2021

OBRA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "LPN Nº 03/21 LPN CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA con ID: 400924 - LOTE NRO: 4" - CONTRATO Nº 175/2021

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO: MARZO - MAYO FECHA: 03 - 06- 2022

ÍTEM	DISTRITO	UBICACIÓN	OBRA	MONTOS	% Realizado	MONTO BRUTO DE CERTIFICACIÓN (Gs.)		
						ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Tobati	Costa Alegre	SSHH	115.889.072	61,74%	28.252.920	43.302.781	71.555.701
2	Tobati	Ensenada	Reparación	374.291.104	58,46%	153.250.327	65.543.444	218.793.771
TOTAL CON IVA				490.180.176	59,23%	181.503.247	108.846.225	290.349.472
TOTAL CERTIFICADO ACUMULADO						*181.503.247*	*108.846.225*	290.349.472
DESCUENTO ANTICIPO (15 %)				*73.527.026*		*27.225.487*	*16.326.934*	43.552.421
VALOR CERTIFICADOS						*154.277.760*	*92.519.291*	246.797.051
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BASICO N° 03								92.519.291

Son Guaraníes: NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO.----------

Porcentaje de avance Finaciero 59,23%
Monto Actual 92.519.291

Fiscalización de obras
Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

ING. ELIO ACOSTA HERRERA
E. A. H. Construcciones civiles y viales
CONTRATISTA