MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

Certificado de Obra N° 02 Final - Medición Física Financiera

CONTRATANTE: Municipalidad de JUAN LEON MALLORQUIN

CONTRATISTA: DISTRIMACO S.A., domiciliada en la calle Tte. Ettiene e/ Acá Yuasa y Cnel. Cazal N° 769, ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, representada en este acto por JUANA FRETES CORONEL, con Cédula de Identidad N° 881.984.-

OBRA: CONSTRUCCION DE GRADERIA EN EL CLUB GRAL. BERNARDINO CABALLERO - ID N° 396.506.-
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2021 - CONTRATO N° 17/2021.-

Fecha: 15 / 02 / 2.022.-

		CONTRACTUAL				CANTIDADES EJECUTADAS				GUARANIES		
ITEMS	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1	Marcación y replanteo de obras	Metros cuadrados	638	4.991	3.184.258	638	0	638,00	100,00%	3.184.258	0	3.184.258
2	Excavación para fundaciones	Metros cúbicos	119,3	41.931	5.002.368	119,3	0	119,30	100,00%	5.002.368	0	5.002.368
3	Zapatas	Metros cúbicos	16,7	2.340.342	39.083.711	10,11	6,5913675	16,70	100,00%	23.657.657	15.426.054	39.083.711
4	Pilares	Metros cúbicos	28,98	2.440.972	70.739.369	14	14,98	28,98	100,00%	34.173.608	36.565.761	70.739.369
5	Vigas arriostramiento	Metros cúbicos	19,66	2.536.496	49.867.511	12	7,66	19,66	100,00%	30.437.952	19.429.559	49.867.511
6	Vigas longitudinales	Metros cúbicos	19,8	2.536.496	50.222.621	12	7,8	19,80	100,00%	30.437.952	19.784.669	50.222.621
7	Vigas longitudinales gradas	Metros cúbicos	27,72	2.536.496	70.311.669	16	11,72	27,72	100,00%	40.583.936	29.727.733	70.311.669
8	Losas gradas	Metros cúbicos	25,89	2.377.886	61.563.469	15	10,89	25,89	100,00%	35.668.290	25.895.179	61.563.469
9	Escalera	Unidad	6	2.460.098	14.760.588	3	3	6,00	100,00%	7.380.294	7.380.294	14.760.588
10	Mampostería de elevación de 0.15 ladrillos huecos bajo graderías para baños y dormitorios	Metros cuadrados	217,9	90.720	19.767.888		217,9	217,90	100,00%	0	19.767.888	19.767.888
11	Revoque a dos capas con hidrofugo	Metros cuadrados	435,8	41.369	18.028.610		435,8	435,80	100,00%	0	18.028.610	18.028.610
12	Revestimiento de azulejos 15x15 en baños	Metros cuadrados	158,4	64.883	10.277.467		158,4	158,40	100,00%	0	10.277.467	10.277.467
13	Base para revestido de azulejos bajo tribuna existente	Metros cuadrados	158,4	31.128	4.930.675		158,4	158,40	100,00%	0	4.930.675	4.930.675
14	Contrapiso de cascotes cerámico esp. 10 cm	Metros cuadrados	82,5	61.466	5.070.945		82,5	82,50	100,00%	0	5.070.945	5.070.945
15	Pisos Cerámico	Metros cuadrados	82,5	59.483	4.907.348		82,5	82,50	100,00%	0	4.907.348	4.907.348
16	Instalación desagüe cloacal (cañerías)	Unidad	1	2.900.305	2.900.305		1	1,00	100,00%	0	2.900.305	2.900.305
17	Rejilla de piso sifonada	Unidad	5	143.099	715.495		5	5,00	100,00%	0	715.495	715.495
18	Provisión de artefactos en baños - inodoros+ cisternas+ lavatorios+ mingitorio	Unidad	25	281.790	7.044.750		25	25,00	100,00%	0	7.044.750	7.044.750
19	Registros cloacales 40x40 cm	Unidad	6	329.328	1.975.968		6	6,00	100,00%	0	1.975.968	1.975.968
20	Instalación de agua corriente en baños (cañerías de 1/2" y 50 mm para las bajadas)	Unidad Medida Global	1	4.618.380	4.618.380		1	1,00	100,00%	0	4.618.380	4.618.380
21	Provisión y colocación de griferías, llave de paso y accesorios tipo FV, portarrollos, toallero, jabonera y duchas para 8 baños	Unidad Medida Global	8	181.378	1.451.024		8	8,00	100,00%	0	1.451.024	1.451.024
22	Instalación de toma corrientes y bocas para artefactos	Unidad	30	105.202	3.156.060		30	30,00	100,00%	0	3.156.060	3.156.060
23	Puerta placa de 0.80x2.10 c/ marco, contramarco y cerradura	Unidad	4	1.355.106	5.420.424		4	4,00	100,00%	0	5.420.424	5.420.424
24	Puerta placa de 0.70x2.10 c/ marco, contramarco y cerradura	Unidad	20	1.100.834	22.016.680		20	20,00	100,00%	0	22.016.680	22.016.680
25	Ventana balancín 0,60x2,00 m	Unidad	4	650.521	2.602.084		4	4,00	100,00%	0	2.602.084	2.602.084
COSTO TOTAL					479.619.667					210.526.316	269.093.352	479.619.667
										44,00%	56,00%	100,00%

RESUMEN GENERAL		
TOTAL CERTIFICADO	269.093.352	56,00%
Devolución de Anticipo		
Retención Caucional 5%	13.454.668	
Total a Cobrar	255.638.684	

Son Guaraníes: Doscientos Cincuenta y Cinco Millones Seiscientos Treinta y Ocho Mil Seiscientos Ochenta Cuatro.-

CONTRATISTA

JUANA FRETES CORONEL
Vice Presidente
Distrimaco S.A.

Ing. Cesar Cristaldo
C.I.C.E. Global Ingeniería
FISCAL DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN