COPACO S.A.
Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN TECNICA PROVISORIA

CONTRATO Nº: 15/2022. **FECHA:** 06 OCT 2022

FECHA DEL CONTRATO: 04 DE JULIO DE 2022.

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE UN SOFTWARE EMAIL SECURITY GATEWAY (ESG) - PLURIANUAL".

CONTRATISTA: SEKIURA S.A.C.E.I.

PLAZO CONTRACTUAL:
ÍTEM N° 1: 30 (TREINTA) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.
ÍTEM N° 2: 36 (TREINTA Y SEIS) MESES POSTERIORES A LA FIRMA DEL PROTOCOLO DE PRUEBAS TÉCNICAS.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO PARA EL ÍTEM N° 1: 04 DE JULIO DE 2022.

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO PARA EL ÍTEM N° 1: 02 DE AGOSTO DE 2022.

FECHA DE ENTREGA REAL DEL ÍTEM N° 1: 01 DE AGOSTO DE 2022.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO PARA EL ÍTEM N° 2: 11 DE AGOSTO DE 2022.

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO PARA EL ÍTEM N° 2: 11 DE AGOSTO DE 2025.

MONTO DEL ÍTEM N° 1: GS. 265.000.000, (GUARANIES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES) IVA INCLUIDO.

MONTO EJECUTADO DEL ÍTEM N° 1: GS. 265.000.000, (GUARANIES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES) IVA INCLUIDO.

MONTO DEL ÍTEM N° 2: GS. 65.000.000, (SESENTA Y CINCO MILLONES) IVA INCLUIDO.

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria corresponde a las Notas de Remisión N° 001 001 0000426 de fecha 28/07/2022 y N° 001 001 0000430 de fecha 01/08/2022, y al Protocolo de Pruebas Técnicas de fecha 11/08/2022.

Nelida R. Aponte de Fischer.-
Contratista - SEKIURA S.A.C.E.I

CORPORATION SEKIURA S.A.C.E.I. RUC N° 80070889-0

ING. GILBERTO A. RIVAS P.
Gerente de Planificación
Administrador del Contrato - COPACO S.A.