Representante

OFICPY- 176 / 2020

Asunción, 24 de septiembre de 2020

Señor
Hugo Arce Palma
Director
Dirección de Vialidad
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: CFA 10628 "Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de las Rutas Pavimentadas por Niveles de Servicios – Vial 3". Diseño Ejecutivo Final de las Obras de Puesta a Punto. Su Nota DV N° 1414/2020.

De mi consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de hacer referencia a la nota DV N° 1414/2020, recibida el 17 de septiembre de 2020, mediante la cual remite el Diseño Ejecutivo Final de las Obras de Puesta a Punto correspondiente al Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de las Rutas Pavimentadas por Niveles de Servicios – Vial 3, Proyecto: Pozo Colorado – Concepción, Lote N° 1: km 269+800 – km 318+920.

Al respecto, CAF informa que hemos tomado conocimiento y no tenemos comentarios al respecto.

Por otro lado, les recordamos que, para iniciar las obras del mencionado Proyecto, es necesario cumplir previamente las Condiciones descritas en el Contrato de Préstamo, Cláusula Octava: Condiciones Especiales: *Previas a la Orden de Inicio de las Obras de Puesta a Punto de cada proyecto del Programa.*

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

Joel Branski
Representante
Oficina en Paraguay

Oficina en Paraguay: Avenida Santa Teresa N° 1827, Paseo La Galería, Torre 2, piso 25 Asunción, Paraguay.
Teléfono: +595 (21) 919-9211 Fax: +595 (21) 695-622

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 38679/2020

TITULAR:
CONSORCIO RUTAS DEL NORTE

NOMBRE Y APELLIDO:
EDGAR RECALDE

TELEFONO:
0981 33 64 87

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL ANTICIPO FINANCIERO LLAMADO MOPC Nº 106/2019

FACTURA: Nro 34 11 126.979.973 Monto: GS.

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

SARDIAN 18/09/2020 13:07:13

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO

Jef. Gabinete ..... DIPE .....
D.Asuntos Jur. ..... D.de Tic's .....
D.Relaciones P. ..... D.Auditoria I. .....
Secretaria Privada ..... U.O.C. .....
D.Comunicaciones ..... DAPSAN .....
Patrullla Caminera ..... DGESA .....
C.RR.II. ..... DTyA .....

VMOP .....
D.Obras Públicas .....Comisión Plic. .....
D.Vialidad ..... D.Caminos Vec. .....
Div.Arch y Bib. ..... D.B.I ..... UFPE .....

VMAF .....
D.Finanzas ..... D.Planif.Econ. .....
D.Contaduría ..... D.Bienes y S. .....
D.Rec.Humanos ..... D.Crédito P. .....

VMME .....
D.Rec.Energ. ..... D.Rec.Minerales .....

VMT .....
Dirección de Marina Mercante .....

OTROS AV-DV

Lic. Brenda Giménez G.
Jefe Interino
Dpto. Mesa de Entrada Única
S.G. - M.O.P.C.

CONSORCIO RUTAS DEL NORTE

Edificio Gral. José Gervasio Artigas
Avda. Gral. José G. Artigas No.1921; 4to.Piso
Teléfono y Fax.: (595)21-299208-281245
Asunción, Paraguay

Asunción, 18 de setiembre de 2020

Señor
Arnoldo Wiens Durksen - Ministro
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente:

Referencia: CONTRATO S.G. MINISTRO No. 571/2019, LLAMADO MOPC No. 106/2019 "LPI EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES. CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) TRAMO POZO COLORADO – CONCEPCIÓN. LOTE 1: KM 269+800 – KM. 318+290", ID 367.435.

Tema: Solicitud de pago de Anticipo Financiero (Segunda parte).

Anexo: Documentos enlistados en la nota.

Nota No.: ADM_01-2020

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, con el fin de solicitar el pago del anticipo financiero conforme a lo previsto en la Cláusula 15.4.1 de la CEC: "Se podrá solicitar el pago de un anticipo de hasta 20% del precio contrato correspondiente a las Obras de Puesta a Punto desglosado de la siguiente forma (…) b) hasta un 10% en los primeros 30 días calendarios posteriores a que el Contratante otorgue la aprobación al diseño ejecutivo de las obras de Puesta a Punto".

Al respecto, adjunto se remite la documentación respaldatoria que se detalla a continuación:

1) Copia autenticada del contrato protocolizado.
2) Informe de verificación de garantías
3) Copia autenticada del Certificado de Cumplimiento Tributario.
4) Copia simple de la resolución de adjudicación.
5) Copia autenticada de poder otorgado al representante legal.
6) Copia autenticada de la escritura de constitución del Consorcio debidamente legalizada.
7) Factura crédito
8) Plan de Inversión del Anticipo
9) Hoja de Costos de Inversión

Adicionalmente, se remite la aprobación al diseño ejecutivo de las obras de Puesta a Punto.

Sin otro particular, en espera de una respuesta nos despedimos muy atentamente.

CONSORCIO RUTAS DEL NORTE

LIC. RUBÉN D. BOGARÍN C.
Representante Legal

CONSORCIO RUTAS DEL NORTE

Concret - Mix

ROVELLA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

Edificio Gral. Gervasio Artigas
Avda. Gral. G. Artigas N° 1921; 4To. Piso
Teléfonos : 021 281 245 / 299 208
Asunción - Paraguay

RUC : 80109827 - 0 - Timbrado Nº : 14289890
Vigencia: 26 - AGOSTO - 2020 - Vence: 28 - FEBRERO - 2021

FACTURA

Nº 001-001-000051

FECHA: Asuncion, 18 de Setiembre de 2020 CONDICIÓN DE VENTA: CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

RUC: 80004239-5 NOTA DE REMISIÓN Nº:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	CONTRATO S.G. MINISTRO No. 571/2019, LLAMADO MOPC No. 105/2019 "LPI EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES. CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) TRAMO POZO COLORADO – CONCEPCIÓN. LOTE 1: KM 269+800 – KM. 318+290", ID 367.920.				
	ANTICIPO FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LA APROBACION DEL DISEÑO DE LAS OBRAS DE HABILITACION				14.426.979.972
SUB-TOTAL					14.426.979.972
TOTAL A PAGAR	Guaranies: Catorce mil Cuatrocientos veinte y seis mil Novecientos setenta y nueve mil Novecientos setenta y dos.---				14.426.979.972

LIQUIDACIÓN DEL IVA : (5%) (10%) 1.311.543.634 TOTAL IVA: 1.311.543.634

Taller Gráfico MAGENTA de Gustavo Saldivar - RUC : 1111456-8 - Santo Domingo y 1° - Tel.: 694 050
Habilitación N° : 1.334 - 01 Block 25 x 3 - del 051 al 075 - 26 - AGOSTO - 2.020

ORIGINAL : Cliente - COPIA 1 : Archivo Tributario y Contabilidad
COPIA 2 : Control " No válido para Crédito Fiscal

PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

Asunción, de setiembre de 2020

En nombre y representación del CONSORCIO RUTAS DEL NORTE teniendo en cuenta el programa de trabajos, la obra tendrá la siguiente inversión del anticipo calculado con base a la programación y el plazo solicitados, discriminando por actividad y meses.

ID N°: 367.435
Objeto del Contrato: CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES
Contratante: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Contratista: CONSORCIO RUTAS DEL NORTE
Monto del Contrato: Gs. 180.337.249.651 (Obras de Puesta a Punto: Gs. 144.269.799.721 y Servicios de Mantenimiento: Gs. 36.067.449.930)
Valor del Anticipo: Gs. 14.426.979.972 **(2da. Parte)**
Corresponde al 10% del precio del contrato correspondiente a las Obras de Puesta a Punto **(2da. Parte)**
Plazo de ejecución de las obras: 80 meses (Las obras de Puesta a Punto se desarrollarán durante los primeros 20 meses, los Servicios de Mantenimiento se desarrollarán en los siguientes 60 meses)

DATOS ESPECÍFICOS						
Ítem	Descripción	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Valor Total (G)	PORCENTAJE
1	**MATERIALES**	**3,000,811,834**	**3,924,138,552**	**4,616,633,591**	**11,541,583,977**	80%
	Piedra triturada	3,000,811,834	2,625,710,355	1,875,507,396	7,502,029,585	
	Emulsión	0	288,539,599	865,618,798	1,154,158,398	
	CM 30	0	1,009,888,598	1,875,507,396	2,885,395,994	
2	**OTROS**	**577,079,199**	**865,618,799**	**1,442,697,998**	**2,885,395,995**	20%
TOTAL					**14,426,979,972**	**100%**

El manejo del anticipo se encuentra garantizado por la Póliza de Seguros N° 1506006426 End. No. 001/002 vigente desde el 15/09/2020 hasta el 31/10/2022 emitida por La Consolidada S.A. de Seguros.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Representante Legal	Responsable Contratante	Responsable Contratante

LIC. RUBÉN D. BOGARÍN C.
Representante Legal

PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

Asunción, de setiembre de 2020

En nombre y representación del CONSORCIO RUTAS DEL NORTE teniendo en cuenta el programa de trabajos, la obra tendrá la siguiente inversión del anticipo calculado con base a la programación y el plazo solicitados, discriminando por actividad y meses.

ID N°: 367.435
Objeto del Contrato: CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES
Contratante: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Contratista: CONSORCIO RUTAS DEL NORTE
Monto del Contrato: Gs. 180.337.249.651 (Obras de Puesta a Punto: Gs. 144.269.799.721 y Servicios de Mantenimiento: Gs. 36.067.449.930)
Valor del Anticipo: Gs. 14.426.979.972 **(2da. Parte)**
Corresponde al 10% del precio del contrato correspondiente a las Obras de Puesta a Punto **(2da. Parte)**
Plazo de ejecución de las obras: 80 meses (Las obras de Puesta a Punto se desarrollarán durante los primeros 20 meses, los Servicios de Mantenimiento se desarrollarán en los siguientes 60 meses)

DATOS ESPECÍFICOS						
Ítem	**Descripción**	**Mes 01**	**Mes 02**	**Mes 03**	**Valor Total (G)**	**PORCENTAJE**
1	**MATERIALES**	**3,000,811,834**	**3,924,138,552**	**4,616,633,591**	**11,541,583,977**	80%
	Piedra triturada	3,000,811,834	2,625,710,355	1,875,507,396	7,502,029,585	
	Emulsión	0	288,539,599	865,618,798	1,154,158,398	
	CM 30	0	1,009,888,598	1,875,507,396	2,885,395,994	
2	**OTROS**	**577,079,199**	**865,618,799**	**1,442,697,998**	**2,885,395,995**	20%
TOTAL					**14,426,979,972**	**100%**

El manejo del anticipo se encuentra garantizado por la Póliza de Seguros N° 1506006426 End. No. 001/002 vigente desde el 15/09/2020 hasta el 31/10/2022 emitida por La Consolidada S.A. de Seguros.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Representante Legal	Responsable Contratante	Responsable Contratante

LIC. RUBÉN D. BOGARÍN C
Representante Legal

PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

Asunción, de setiembre de 2020

En nombre y representación del CONSORCIO RUTAS DEL NORTE teniendo en cuenta el programa de trabajos, la obra tendrá la siguiente inversión del anticipo calculado con base a la programación y el plazo solicitados, discriminando por actividad y meses.

ID N°: 367.435
Objeto del Contrato: CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES
Contratante: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Contratista: CONSORCIO RUTAS DEL NORTE
Monto del Contrato: Gs. 180.337.249.651 (Obras de Puesta a Punto: Gs. 144.269.799.721 y Servicios de Mantenimiento: Gs. 36.067.449.930)
Valor del Anticipo: Gs. 14.426.979.972 **(2da. Parte)**
Corresponde al 10% del precio del contrato correspondiente a las Obras de Puesta a Punto **(2da. Parte)**
Plazo de ejecución de las obras: 80 meses (Las obras de Puesta a Punto se desarrollarán durante los primeros 20 meses, los Servicios de Mantenimiento se desarrollarán en los siguientes 60 meses)

DATOS ESPECÍFICOS						
Ítem	Descripción	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Valor Total (G)	PORCENTAJE
1	**MATERIALES**	**3,000,811,834**	**3,924,138,552**	**4,616,633,591**	**11,541,583,977**	80%
	Piedra triturada	3,000,811,834	2,625,710,355	1,875,507,396	7,502,029,585	
	Emulsión	0	288,539,599	865,618,798	1,154,158,398	
	CM 30	0	1,009,888,598	1,875,507,396	2,885,395,994	
2	**OTROS**	**577,079,199**	**865,618,799**	**1,442,697,998**	**2,885,395,995**	20%
TOTAL					**14,426,979,972**	**100%**

El manejo del anticipo se encuentra garantizado por la Póliza de Seguros N° 1506006426 End. No. 001/002 vigente desde el 15/09/2020 hasta el 31/10/2022 emitida por La Consolidada S.A. de Seguros.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Representante Legal	Responsable Contratante	Responsable Contratante

LIC. RUBÉN D. BOGARÍN C
Representante Legal

PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

Asunción, de setiembre de 2020

En nombre y representación del CONSORCIO RUTAS DEL NORTE teniendo en cuenta el programa de trabajos, la obra tendrá la siguiente inversión del anticipo calculado con base a la programación y el plazo solicitados, discriminando por actividad y meses.

ID N°: 367.435
Objeto del Contrato: CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES
Contratante: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Contratista: CONSORCIO RUTAS DEL NORTE
Monto del Contrato: Gs. 180.337.249.651 (Obras de Puesta a Punto: Gs. 144.269.799.721 y Servicios de Mantenimiento: Gs. 36.067.449.930)
Valor del Anticipo: Gs. 14.426.979.972 **(2da. Parte)**
Corresponde al 10% del precio del contrato correspondiente a las Obras de Puesta a Punto **(2da. Parte)**
Plazo de ejecución de las obras: 80 meses (Las obras de Puesta a Punto se desarrollarán durante los primeros 20 meses, los Servicios de Mantenimiento se desarrollarán en los siguientes 60 meses)

DATOS ESPECÍFICOS						
Ítem	Descripción	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Valor Total (G)	PORCENTAJE
1	**MATERIALES**	**3,000,811,834**	**3,924,138,552**	**4,616,633,591**	**11,541,583,977**	80%
	Piedra triturada	3,000,811,834	2,625,710,355	1,875,507,396	7,502,029,585	
	Emulsión	0	288,539,599	865,618,798	1,154,158,398	
	CM 30	0	1,009,888,598	1,875,507,396	2,885,395,994	
2	**OTROS**	**577,079,199**	**865,618,799**	**1,442,697,998**	**2,885,395,995**	20%
TOTAL					**14,426,979,972**	**100%**

El manejo del anticipo se encuentra garantizado por la Póliza de Seguros N° 1506006426 End. No. 001/002 vigente desde el 15/09/2020 hasta el 31/10/2022 emitida por La Consolidada S.A. de Seguros.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Representante Legal	Responsable Contratante	Responsable Contratante

LIC. RUBÉN D. BOGARÍN C.
Representante Legal

Ministerio de Obras Publicos
y Comunicaciones

FC N° 09

HOJA DE COSTOS DE INVERSIÓN

Entidad	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Liquidacion de Costos por Administracion			
Unidad Jerarq.	Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Por Materiales Gs.		Por Construcción/Por Instalación/Por Equipamiento Gs.	
Repartición	Dirección de Vialidad	Por Mano de Obra Gs.		Total Rehabilitación (Gs.)	144,269,799,721
Dependencia	Unidad Ejecutora de Proyectos - CAF	Por Gastos Indirectos Gs.		Total Mantenimiento (Gs.)	36,067,449,930
		Costo Total Gs.		Total General de la Obra (Gs.)	180,337,249,651

Cuenta			Obra	CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. TRAMO: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN. LOTE N°1 KM 269+800-KM 318+920.	Fecha de Inicio	
Sub. Cta.			Proyecto o No. de Contrato	CONTRATO SG MINISTRO No. 571/2019	Fecha de Terminacion	

PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS

INSTRUMENTO						
Item	Fecha	Tipo	Nº	Certificado	Descripcion	Total
1	15/09/2020	FACTURA CREDITO	001-001-051	ANTICIPO DEL CONTRATO	SEGUNDA PORCION DEL ANTICIPO DEL CONTRATO (CORRESPONDIENTE AL 10% DE LAS OBRAS DE PUESTA A PUNTO).	14,426,979,972
Total						14,426,979,972

Observacion:

Representante Legal

Supervisor de Obra

Jefe de Patrimonio

Area Direccion de UEP

LIC. RUBÉN D. BOGARÍN C.
Representante Legal

Ministerio de Obras Publicos
y Comunicaciones

FC N° 09

HOJA DE COSTOS DE INVERSIÓN

Entidad	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Unidad Jerarq.	Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Repartición	Dirección de Vialidad
Dependencia	Unidad Ejecutora de Proyectos - CAF

Liquidacion de Costos por Administracion

Por Materiales Gs.	
Por Mano de Obra Gs.	
Por Gastos Indirectos Gs.	
Costo Total Gs.	

Por Construcción/Por Instalación/Por Equipamiento Gs.	
Total Rehabilitación (Gs.)	144,269,799,721
Total Mantenimiento (Gs.)	36,067,449,930
Total General de la Obra (Gs.)	180,337,249,651

Cuenta		
Sub. Cta.		

Obra	CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. TRAMO: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN. LOTE N°1 KM 269+800-KM 318+920.
Proyecto o No. de Contrato	CONTRATO SG MINISTRO No. 571/2019

Fecha de Inicio	
Fecha de Terminacion	

PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS

INSTRUMENTO

Item	Fecha	Tipo	Nº	Certificado	Descripcion	Total
1	15/09/2020	FACTURA CREDITO	001-001-051	ANTICIPO DEL CONTRATO	SEGUNDA PORCION DEL ANTICIPO DEL CONTRATO (CORRESPONDIENTE AL 10% DE LAS OBRAS DE PUESTA A PUNTO).	14,426,979,972
Total						14,426,979,972

Observacion:

Representante Legal

Supervisor de Obra

Jefe de Patrimonio

Area Direccion de UEP

LIC. RUBÉN D. BOGARÍN C.
Representante Legal

Ministerio de Obras Publicas
y Comunicaciones

FC N° 09

HOJA DE COSTOS DE INVERSIÓN

Entidad	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Unidad Jerarq.	Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Repartición	Dirección de Vialidad
Dependencia	Unidad Ejecutora de Proyectos - CAF

Liquidacion de Costos por Administracion

Por Materiales Gs.	
Por Mano de Obra Gs.	
Por Gastos Indirectos Gs.	
Costo Total Gs.	

Por Construcción/Por Instalación/Por Equipamiento Gs.	
Total Rehabilitación (Gs.)	144,269,799,721
Total Mantenimiento (Gs.)	36,067,449,930
Total General de la Obra (Gs.)	180,337,249,651

Cuenta		
Sub. Cta.		

Obra	CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. TRAMO: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN. LOTE N°1 KM 269+800-KM 318+920.
Proyecto o No. de Contrato	CONTRATO SG MINISTRO No. 571/2019

Fecha de Inicio	
Fecha de Terminacion	

PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS

INSTRUMENTO

Item	Fecha	Tipo	Nº	Certificado	Descripcion	Total
1	15/09/2020	FACTURA CREDITO	001-001-051	ANTICIPO DEL CONTRATO	SEGUNDA PORCION DEL ANTICIPO DEL CONTRATO (CORRESPONDIENTE AL 10% DE LAS OBRAS DE PUESTA A PUNTO).	14,426,979,972
Total						14,426,979,972

Observacion:

Representante Legal

LIC. RUBÉN D. BOGARIN
Representante Legal

Supervisor de Obra

Jefe de Patrimonio

Area Direccion de UEP

Ministerio de Obras Publicas
y Comunicaciones

FC N° 09

HOJA DE COSTOS DE INVERSIÓN

Entidad	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Liquidacion de Costos por Administracion			
Unidad Jerarq.	Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Por Materiales Gs.		Por Construcción/Por Instalación/Por Equipamiento Gs.	
Repartición	Dirección de Vialidad	Por Mano de Obra Gs.		Total Rehabilitación (Gs.)	144,269,799,721
Dependencia	Unidad Ejecutora de Proyectos - CAF	Por Gastos Indirectos Gs.		Total Mantenimiento (Gs.)	36,067,449,930
		Costo Total Gs.		Total General de la Obra (Gs.)	180,337,249,651

Cuenta			Obra	CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. TRAMO: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN. LOTE N°1 KM 269+800-KM 318+920.	Fecha de Inicio	
Sub. Cta.			Proyecto o No. de Contrato	CONTRATO SG MINISTRO No. 571/2019	Fecha de Terminacion	

PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS

INSTRUMENTO						
Item	Fecha	Tipo	Nº	Certificado	Descripcion	Total
1	15/09/2020	FACTURA CREDITO	001-001-051	ANTICIPO DEL CONTRATO	SEGUNDA PORCION DEL ANTICIPO DEL CONTRATO (CORRESPONDIENTE AL 10% DE LAS OBRAS DE PUESTA A PUNTO).	14,426,979,972
Total						14,426,979,972

Observacion:

Representante Legal

Supervisor de Obra

Jefe de Patrimonio

Area Direccion de UEP

LIC. RUBÉN D. BOGARÍN C.
Representante Legal

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

ntana

2020

ograma:
uario:

Fecha:
Terminal:

Detalle de Compromisos

SALDO DE CODIGOS DE CONTRATACIONES

Cód. de Contratación	Nro. PAC	Monto del CC	Monto Obligado	Saldo
LI-12013-19-181870	7164796	14.000.000.000	12.226.704.708	1.773.295.292
LI-12013-19-181872	7162984	14.000.000.000	0	14.000.000.000
LI-12013-20-187083	355479	1.936.363.636	1.632.463.809	303.899.827
LI-12013-20-187245	355479	1.236.363.636	653.389.687	582.973.949
LI-12013-20-187697	355479	1.236.363.636	631.758.755	604.604.881
TOTALES		32.409.090.908	15.144.316.959	17.264.773.949

ASIENTOS PENDIENTES DE APROBACIÓN

Nro. Asiento	Código CC	Monto Obligación

Total

COMPROMISO 17.264.773.949

Retornar